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1 Date generale 

1.1 Scopul şi obiectivele Studiului de fezabilitate 

Scopul elaborării unui studiu de fezabilitate privind modernizarea Bibliotecii Municipale 

„B.P. Hasdeu” (inclusiv rețeaua de 27 filiale) este dezvoltarea Bibliotecii „B.P. Hasdeu” ca un 

serviciu public de asigurare a accesului la lectură şi dezvoltare a interesului pentru informare, 

învățare, educație, cercetare, animare culturală, precum şi sporirea capacităților de implicare a 

bibliotecii în transferul de cunoștințe și formare liberă a opiniilor. 

Obiective generale: 

• Analiza stării actuale a Bibliotecii Municipale (inclusiv filialele) și elaborarea unei 

viziuni privind dezvoltarea durabilă a instituției; 

• Fundamentarea necesității investițiilor economice, biblioteconomice, culturale, 

arhitecturale ale BM pentru modernizarea rețelei de biblioteci-filiale ale Bibliotecii 

Municipale „B.P. Hasdeu” din mun. Chișinău; 

• Identificarea posibilităților de extindere a serviciilor culturale, educaționale, 

alfabetizare digitală și biblioteconomice ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. 

1.2 Date despre persoana fizică/juridică (inclusiv echipa) care elaborează Studiul de 

fezabilitate 

Executant: „ABP PROJECT” S.R.L. 

  



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

4 

 

1.3 Metodologia studiului 

Actualitatea studiului 

Decembrie 2022 

Obiectul studiului 

Obiectul studiului este situația curentă a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (inclusiv a 

Bibliotecii Centrale, depozitelor și filialei) în aspect arhitectural, tehnic, energetic, tehnologic. 

Metodologia studiului 

Cercetare de birou: analiza surselor de informare primare și secundare. 

Cercetare de teren: 

• Chestionarea persoanelor responsabile de la toate reședințele bibliotecii cu scopul 

de a identifica caracteristicile tehnice, arhitecturale, tehnologice și sociale. 

Formularul chestionarului este prezentat în Anexă. 

• Evaluarea de către specialiști (inginer, arhitect, tehnolog) a stării sediilor, 

organizării procesului de prestare a serviciilor de bibliotecă. 

Structura studiului 

1. Cercetarea experienței mondiale în organizarea bibliotecilor (exemple comparabile din 

punct de vedere al numărului de locuitori ai orașelor). Experiența bibliotecilor va fi 

utilizată în continuare pentru elaborarea concepției de dezvoltare a Bibliotecii 

Municipale „B.P. Hasdeu” (р. 3). 

2. Studiul la fiecare obiect se prezintă în modul următor (р. 4): 

a. Descrierea situației curente (aspectele tehnic, arhitectural, energetic, tehnologic 

și social). 

b. Formularea concluziilor cu privire la corespunderea sediilor și condițiilor din 

bibliotecă și filiale normativelor biblioteconomice și, de asemenea, cerințelor 

sociale ale societății moderne, elaborarea recomandărilor referitoare la acțiunile 

necesare pentru a aduce condițiile în corespundere cu aceste normative. 

c. Evaluarea prealabilă a costurilor acțiunilor recomandate. 

3. Formularea concluziilor generale cu referire la biblioteca municipală, incluzând 

departamentele și filialele. Expunerea propunerilor pentru transformarea bibliotecii în 

centru cultural multifuncțional. Se propune planul calendaristic pentru realizarea 

activităților, suma totală de mijloace financiare, concluziile cheie ale studiului (р. 5). 

4. Stabilirea factorilor care asigură sustenabilitatea proiectului (р. 6). 

5. Determinarea riscurilor cheie și a metodelor de minimalizare a riscurilor (р.7). 
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2 Resume 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (http://hasdeu.md/)  este o rețea de biblioteci publice 

compusă din 27 de filiale, situate în cele cinci sectoare ale orașului Chișinău. Sediul central este 

amplasat în centrul orașului, într-o clădire-monument istoric și, cuprinde fondul tradițional și cel 

electronic de peste 1 milion de volume cu profil universal: ediții de referință, monografii, 

beletristică, literatură științifică, cartea de artă, volume pentru copii. 

 

2.1 Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu. Șediul Central 

Biblioteca Centrală. B.P. Hasdeu include următoarele obiecte: Șediul Central, situat la str. 

Stefan cel Mare, 148. Suprafata totala a cladirii – 1427,9 m.p, incl. Sala de lectură; Centrul de carte 

germană; Administrația + Secții metodologice+server, subsol; Depozit „V. Alecsandri”; Depozit 

„A. Cosmescu”; Depozit „Gh. Madan”; Depozit Paris; Depozit A. Russo; Secția managementul 

resurselor informaționale. 

Situația tehnică: сlădirea Bibliotecii Centrale este o clădire foarte veche și reprezintă 

monument istoric. Orice intervenții la obiectul dat trebuie foarte bine analizate înainte de a fi 

aplicate. 

Pentru clădirea respectivă nu s-au propus următoarele măsuri: 

a) Este exclusă instalarea panourilor solare sau a colectoarelor solare din motiv că clădirea 

este situată într-o zonă umbrită în mare parte și din cauza stării critice a acoperișului 

acesteia. 

b) Este exclusă aplicarea izolației termice pe pereții exteriori iarăși din cauza, că clădirea 

respectivă trebuie să păstreze aspectul arhitectural istoric, și deoarece nu toată clădirea 

aparține Bibliotecii Municipale. 

http://hasdeu.md/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83direa_Bibliotecii_Municipale_B.P._Hasdeu_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monografii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
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Este necesară efectuarea expertizei tehnice a constructivului clădirii pentru a determina mai 

clar măsurile care urmează a fi întreprinse. 

Situația arhitecturală: amplasarea spațiilor din incinta Bibliotecii Centrale nu corespunde 

principiilor de funcționare a unei biblioteci moderne. Inclusiv, expunerea, condițiile de păstrare a 

volumului de carte și a întregii colecții, lasă de dorit. Depozitele improvizate și amplasarea 

spațiilor de pastrare a acestora este dispersată ca suprafață și locație în diferite sectoare ale 

municipiului Chișinău. Transpotarea documentelor de bibliotecă la cerere (de primă) dintr-un loc 

în altul se face în condiții necorespuzătoare, țîind un risc care provoca deteriorarea întregului 

Patrimoniu. 

Orientativ, suma investițiilor pentru reconstrucția clădirii se estimează la 27,6 mln lei 

(bazat pe costul reparației capitale 19 357 lei/m2). Totuși, valoarea istorică a clădirii face dificilă 

efectuarea reparației capitale, deoarece nu permite replanificarea, ceea ce nu face posibilă 

organizarea în actuala clădire a unui Centru Cultural Multifuncțional modern.  

Actualul Sediu Central al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, situat pe Bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt nr. 148, nu corespunde condițiilor necesare de desfășurare a activității unei biblioteci 

moderne pe mai multe aspecte. Constatările expuse aici au la bază și recomandările din „IFLA 

Public Library Service Guidelines”: 

Colecțiile de documente de bibliotecă 

IFLA recomandă amplasarea a 110 volume pe 1m2 respectiv, Biblioteca Municipală „B.P. 

Hasdeu” ar avea nevoie doar pentru amplasarea colecțiilor totale de 1203714 ex. de un spațiu de 

1094,3 m2, iar suprafața totală în prezent (Biblioteca Centrală și filialele) este de 10462,23 m2. 

Spații pentru utilizatori 

IFLA recomandă ca bibliotecile publice să dispună de spațiu de 37-41 m2 la 1000 de 

locuitori. Conform acestor recomandări BM „B.P. Hasdeu” ar trebui să aibă spații în total de 24524 

- 27176 m2, or spațiul total acum este de doar 10462,23 m2. Pentru comparație, în Helsinki care 

are o populație de 631695, biblioteca publică are un spațiu de 17200 m2. 

Spații pentru personal 

Structurile administrative și secțiile interne ale BM „B.P. Hasdeu” sunt amplasate dispersat 

în clădirea pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 148 și pe bd. Dacia nr. 20, ceea ce produce anumite 

dificultăți în organizarea activităților și asigurarea logisticei cuvenite, mai ales în achiziția, 

catalogarea și indexarea documentelor. 

Securitatea datelor 

Serverul BM „B.P.Hasdeu”, care include catalogul electronic cu 1500000 înregistrări, baza 

de date a utilizatorilor cu 180721 înregistrări, arhiva electronică a instituției, nu este amplasat într-

un spațiu special amenajat, fiind expus furtului, incendiilor, inundațiilor și altor posibile riscuri 

pentru pierderea datelor. 

Astfel, starea actuală a clădirii Bibliotecii Municipale – în ceea ce privește spațiul, logistica, 

respectarea standardelor internaționale nu corespunde cerințelor moderne, suprafeței și stării 

clădirii de pe bd. Stefan cel Mare și Sfînt nr. 148 nu permite organizarea unui Centru 

Multifunctional Modern. 
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2.2 Rețeaua Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” 

În urma analizei efectuate privind starea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, au fost 

elaborate 27 de rapoarte ce includ întreaga rețea a acesteia alcătuită din 27 de filiale.  

S-a constatat un decalaj semnificativ între filialele bibliotecii cu privire la stare tehnico-

edilitară, respectarea condițiilor de confort etc. Astfel, bibliotecile pot fi clasificate în trei categorii 

mari: 

• cu nivel bun al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare bibliotecele – „Centrul 

Academic Eminescu”, „Mihail Lomonosov”, „Transilvania”, „Târgu Mureș”, 

„Târgoviște”; 

• cu nivel satisfăcător al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare bibliotecele - 

„Maramureș”, „Adam Mickiewicz”, „Biblioteca Publică de Drept”, „Ovidius”, „Alba 

Iulia”, „Liviu Rebreanu”, „Hristo Botev”, „Onisifor Ghibu”, „Lesea Ukrainka”, „Ștefan 

cel Mare și Sfânt”; 

• cu nivel redus al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare bibliotecele - ,,Valentin 

Ignatenco”, ,,Codru”, ,,Nicolae Titulescu”, ,,Traian”, „Maria Drăgan”, „Miron Costin”, 

„Alexandru Donici”, „Mihail Ciachir”, „Ițic Mangher”, „Tudor Arghezi”, „V. Belinski”. 

O parte din filialele bibliotecii închiriază spațiile de la alte instituții publice (bibliotecile : 

,,V. Ignatenco”, Biblioteca „Maramureș”, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Biblioteca „Codru”). 

Majoritatea bibliotecilor BM sunt amplasate la parter, având doar un singur nivel, o parte 

mai mică au unul sau două nivele, iar o altă parte sunt amplasate în demisol. 

Principala sursă de încălzire a încăperilor majorității bibliotecilor BM este SACET 

(sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” S.A. cu/sau fără 

contorizare separată de restul clădirii, consumul de energie termică fiind calculat sau reieșind din 

datele contoarelor, sau proporțional suprafeței încălzite a bibliotecilor. 

Biblioteca „Codru” este asigurată cu căldură din sistemul de alimentare centralizată care 

aparține S.A. „Apă Canal Chișinău”, iar Biblioteca „Maramureș” – de la sistemul de încălzire 

autonom, care aparține Centrului de Copilărie, Adolescență și Familie. 

Alimentarea cu energie electrică a tuturor încăperilor este realizată prin racordarea la 

rețelele electrice ale ÎCS „Premier Energy”. În toate instituțiile apa caldă menajeră este produsă 

cu boilere electrice. 

Toate clădirile în care se află instituțiile analizate sunt alimentate cu apă potabilă din 

apeductul orășenesc S.A.  „Apă Canal”, având conductele și elementele constitutive în stare bună, 

iar sistemele de canalizare în stare satisfăcătoare. 

Sunt dese cazurile când, din cauza gestionării nesatisfăcătoare din partea administratorilor 

clădirilor în care închiriază spațiul pentru Bibliotecile BM, sistemele de canalizare crează 

probleme – scurgeri în tavan, scurgeri în subsol ș.a. – „Ițic Mangher”, „Târgoviște”, „Mihail 

Ciachir”, „Maria Drăgan”, „Transilvania”. 

La majoritatea Bibliotecilor BM sunt afișate schemele de evacuare în caz de incendiu, sunt 

amplasate stingătoare. La unele filiale lipsesc sau nu sunt funcționali senzorii antiincendiu, sistem 
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de pază tehnică nu este la mai multe biblioteci: „Hristo Botev”, „Onisifor Ghibu”, „Maramureș”, 

„Miron Costin”, „Codru”, „Alexandru Donici”, „Maria Drăgan”, „Vissarion Belinski”, „Nicolae 

Titulescu”, „Traian”, „Valentin Ignatenco”.  

La majoritatea Bibliotecilor BM lipsesc sau sunt nefuncționale sistemele de ventilare a 

aerului, lipsesc aparatele de condiționare. 

La unele Biblioteci BM, datorită poziționării geografice și aflării în clădiri separate, s-a 

propus instalarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, ceea ce va reduce 

semnifcativ cheltuielile penru energia electrică. 

Costul total al reconstrucției și reparației filialei este estimat la 10 710,6 mii lei.  

2.3 Recomandare 

 Se recomandă a transforma a Biblioteca 

Municipală „B.P. Hasdeu” într-un Centru Cultural 

Multifuncțional 

Prin crearea CCM va fi promovată o nouă viziune 

culturală, care va stimula dezvoltarea și promovarea ideilor 

creative inovative, îmbinarea abordării tradiționale cu cea în 

spiritul experimental(ist) și nonconformist. 

Acest centru comunitar va susține în continuare 

dialogul cultural dintre diferite culturi, etnii, care conviețuiesc în municipiul Chișinău. 

CCM va oferi utilizatorilor săi resurse și cunoștințe, spații pentru învățare și relaxare. Va 

fi un model nou, un loc de întâlnire activ și funcțional, deschis tuturor. CCM va fi un loc pentru 

evenimente, lecturi și o experiență urbană diversă. Va fi un spațiu amplu atât pentru activități 

silențioase, cât și mai zgomotoase. Va găzdui și organiza evenimente de amploare, dar și la 

capacitate mică, cum ar fi un atelier, un curs de gătit sau un concert. În același timp, vor fi facilități 

pentru activități ca necesită liniște, precum lectura, activități de formare, conferințe etc. 

Crearea unui CCM cu caracter de reper la nivelul orașului, având funcții de interes local și 

național, va ajuta la eficientizarea locurilor de parcare, vor aduce un plus semnificativ pentru oraș. 

În cadrul CCM vor fost utilizate principii sustenabile, precum utilizarea și stocarea energiei solare. 

Reconstrucția clădirii (str. Armenească, 45a) 

Ținând cont de starea tehnică a clădirii Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu” (bd. Stefan 

cel Mare și Sfînt, nr. 148), lipsa oportunităților de reconstrucție și alinierea acesteia la standardele 

internaționale și organizarea unui Centru Multifuncțional, în cadrul proiectului se propune 

reconstruirea clădirii situate la adresa : mun. Chișinău, str. Armeanească, 45 a. Încăperea deține 

caracteristici care admit posibilitatea de transfer și găzduire a Bibliotecii Municipale „B. P. 

Hasdeu”. 

În scopul inițierii acțiunilor de reabilitare a clădirii în întregime, cu efectuarea unor 

expertize tehnice (gradul de uzură), ar fi necesară evaluarea documentată (a performanțelor) pentru 

construcția respectivă (bloc cu oficii și spații de producere), cu schimbarea destinației în Centru 

Cultural Multifuncțional. 
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Identificarea soluțiilor optime de adaptare, modernizare a spațiilor  aflate în posesie oferă 

posibilitatea de extindere a serviciilor desfășurate pentru o bibliotecă funcțională, respectând 

normele conform exigențelor în activitatea unei biblioteci moderne, ar  fi binevenită oportunitatea 

transferării, ceea ce ar asigura bibliotecii un spațiu coresunzător pentru păstrarea cărților, în prezent 

spațiu nu sunt în conformitate cu normele necesare 

După calculele și sugestiile specialiștilor, pentru a asigura eficacitatea activităţilor BM 

„B.P. Hasdeu”, costul măsurilor se estimează în valoare de 15 130 mii lei – pentru reconstrucția 

clădirii de pe str. Armenească, nr. 45A. 

Organizarea Centru Multifuncțional într-o clădire reconstruita la adresa: str. Armeneasca, 

nr.45a va asigura funcționarea eficientă a Bibliotecii Municipale, totodată, va crea și un spațiu 

socio-cultural atractiv (în conformitate cu standardele internaționale, experiența în dezvoltarea de 

centre multifuncționale în orașele europene), care, printre altele, va contribui la formarea imaginii 

Chișinăului ca oraș modern eco-friendly, cu infrastructură dezvoltată, spații publice organizate, 

atractiv atât pentru rezidenți, cât și pentru turiști, precum și pentru investitori (care corespunde 

Strategiei de dezvoltare socio-economică și teritorială a municipiului Chișinău). 

3 Bibliotecile moderne. Experiența mondială 

Bibliotecile au fost centrul vieții sociale de-a lungul istoriei. Peste tot în lume, bibliotecile 

sunt primul refugiu pentru utilizatorii de informații, accesibil tuturor segmentelor populației. 

Astăzi, bibliotecile și-au păstrat o misiune educațională importantă, dar condițiile de 

dezvoltare a lumii moderne impun o regândire a funcțiilor acestor instituții publice. Bibliotecile 

moderne sunt o sinergie de cunoștințe, tehnologii moderne, design estetic și comunicare între 

oameni. De fapt, bibliotecile lumii moderne sunt spații publice confortabile de înaltă tehnologie, 

cu funcții de coworking, concentrate pe individ și în schimbare în funcție de nevoile acestuia. 

Biblioteca modernă este amplasată într-o încăpere confortabilă, dispune de o colecție bine 

organizată, diversificată, dotată cu echipamente informatice moderne, folosind cele mai noi 

tehnologii informaționale în activitatea sa. 

Funcțiile bibliotecilor moderne au evoluat la un nivel nou și sunt centrate pe utilizator. 

Merită a fi luate în considerare câteva exemple de biblioteci moderne din întreaga lume. 

Pentru analiza experienței mondiale în domeniu ne vom referi la biblioteci din orașe 

comparabile cu mun. Chișinău după numărul de locuitori (vezi tabelul de mai jos).
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Statistica sumară comparativă la 1 ianuarie 2023 

 Biblioteca Nr. populației Spațiu (m.p.) Filiale Colecții Utilizatori Vizite Adresa web 

1.  Biblioteca 

Municipală „B.P. 

Hasdeu” Chișinău 

(Moldova) 

662 836 Total (inclusiv filiale) 

10 462,23 

Biblioteca Centrală (Bd. 

Ștefan cel Mare nr. 148) 

1 427,9 

27 1 203 714 123 104 908 864 www.hasdeu.md 

2.  Biblioteca Publică 

Helsinki (Finlanda) 

631 695 17 200 35 1 897 497 210 823 6 418 060 www.oodihelsinki.fi 

3.  Biblioteca Publică 

Copenhaga 

(Danemarca) 

602 481 30 000 19 1 996 423 173 799 3 750 000 https://bibliotek.kk.dk 

https://www.kb.dk/ 

4.  Biblioteca Publică 

Amsterdam 

(Olanda) 

828 202 29 162 40 4 400 000 86 369 3 848 925 www.oba.nl 

5.  Biblioteca Publică 

Riga (Letonia) 

632 614 - 26 939 343 68 488 1 109 591 www.rcb.lv 

6.  Biblioteca Publică 

Seattle (SUA) 

724 745 Sediul central 

33 722,60 

27 8 066 293 - 5 201 945 www.spl.org/ 

7.  Biblioteca Publică 

Marseille (Franța) 

861 635 29 000 8 1 000 000   https://www.culture.gouv.fr/ 

8.  Biblioteca Publică 

Cluj (România) 

411 379 5 040 5 609 155 39 685 347 391 https://www.bcucluj.ro/ 

 

http://www.hasdeu.md/
http://www.oodihelsinki.fi/
https://bibliotek.kk.dk/
https://www.kb.dk/
http://www.oba.nl/
http://www.rcb.lv/
http://www.spl.org/
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.bcucluj.ro/
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Prezentăm exemple de organizare a bibliotecilor prin cele mai moderne din tabelul anterior. 

Biblioteca Centrală Helsinki Oodi 

 
Fiecare din cele trei etaje ale Bibliotecii Oodi are un caracter specific în dependență de 

serviciile care se oferă. Aici sunt spații atât pentru activități silențioase cât și pentru cele mai 

zgomotoase. 

La primul etaj se află spații pentru utilizatorii activi și spații largi pentru desfășurarea 

evenimentelor precum vizionarea filmelor și sală multifuncțională. Parterul este foarte animat, 

fiind un etaj pentru tranzit și comunicare unde pot fi folosite și serviciile bibliotecii-expres. 

Etajul doi este un spațiu pentru studiu, formare continuă, interactivitate și petrecere a 

timpului împreună, fiind dotat cu studiouri, locuri pentru jocuri, makerspace, săli pentru activități 

de instruire, pentru activități în grup. 

La ultimul etaj este un spațiu pentru odihnă și relaxare. Aici utilizatorii se pot refugia de 

forfota zilnică, pot să bea o cafea și să admire peisajul de la balconul Citizen. La acest etaj sunt 

mai multe elemente ale bibliotecii tradiționale. De asemenea, la etajul trei este amenajată o zonă 

pentru copii. 
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Biblioteca Publică din Amsterdam 

 

Biblioteca Publică din Amsterdam servește locuitorii din comunitățile din Amsterdam, 

Diemen și Aider-Amstel. Ea include 26 de filiale situate în oraș, dar și în Diemen, Duivendrecht 

și Ouderkerk aan de Amstel. Colecția se constituie din peste 5 000 00 unități materiale. Personalul 

numără 326 de angajați. Anual biblioteca este vizitată de peste 4 milioane de cititori, inclusiv 

153 000 utilizatori activi și 1 200 000 utilizatori online. 

În bibliotecă sunt 375 de locuri pentru utilizatori (inclusiv și posturi multimedia), fiind 

prevăzute și cabine individuale. Există și o sală silențioasă, unde nu este permis să vorbești și să 

pălăvrăgești la telefon, dar se poate citi în liniște. Aici veți găsi și o sală de teatru cu 250 de locuri, 

cafenea și restaurant, 4 săli de conferințe. Anual au loc 5 700 evenimente culturale (spectacole de 

teatru și seminare). 

 

 

Analiza efectuată permite de a trage concluzia că cei mai buni indicatori de activitate le au 

bibliotecile concepute ca centre culturale multifuncționale, care oferă vizitatorilor o gamă largă de 

servicii incluzând săli de lectură, săli pentru co-working, cafenele, activități educaționale, culturale 

și de loisir. Un avantaj deosebit îl prezintă zonele verzi, platformele de observare etc. 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

13 

 

Intensitatea vizitării acestor biblioteci este foarte înaltă. Astfel, numărul de vizite la 

Biblioteca Publică din Helsinki este de 6,4 mln anual (10,4 vizite la 1 locuitor); în Copenhaga – 

3,8 mln vizite (6,2 vizite la 1 locuitor); în Amsterdam – 3,8 mln (4,6 vizite la 1 locuitor). Pentru 

comparație, în mun. Chișinău, cu 662,8 mii locuitori, numărul anual de vizite este de 908 mii (1,6 

vizite la 1 locuitor). 

4 Componentele generale de fezabilitate a studiului - filiale 

4.1 Biblioteca Centrală (incl. Depozite)  

Biblioteca Centrală include următoarele obiecte:  

1. Cladirea principală situată la bd. Stefan cel Mare și Sfînt, nr. 148. Suprafața totală a 

cladirii – 1427,9 m.p, в том числе etajul 1 (Sala de lectură ș.a.) – 633,5 m. p., etajul 2 

(Centrul German) – 123,0 m.p., etajul 3 (Administrația + secții metodologice+Server) 

– 638.5 m.p., subsol – 32,9 m.p.  

2. Depozit „V. Alecsandri” (sectorul Botanica, str. N. Titulescu nr. 10) – 213,4 m.p. 

3. Depozit „A. Cosmescu” (Sectorul Râșcani, str. N. Dimo nr. 13/1) – 188,6 m.p. 

4. Depozit „Gh. Madan” (Sectorul Râșcani, str. Gh. Madan nr. 48) – 85 m.p. 

5. Depozit Paris (Sectorul Buiucani, str.  Paris nr. 53/3) – 211,4 m.p. 

6. Depozit A. Russo (Sectorul Râșcani, str. A. Russo nr. 22) – 211.4 m.p. 

7. Secția managementul resurselor informaționale (Sectorul Botanica, bd. Dacia nr. 20) – 

109 m.p. 

Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu” are 11 secții: Managementul resurselor 

informaționale, Studii și cercetări, Resurse umane, „Memoria Chișinăului”, Tehnologia 

informației, Monitorizare și evaluare, Logistică, Activitate editorială, Centrul de formare continuă 

pentru bibliotecari „campusul competențelor”, Comunicare, Dezvoltare servicii. 

Clădirea principală (bd. Ștefan 

cel Mare și Sfînt, nr. 148) găzduiește 

un fond de cărți de 225.021 unitați, 

numărul de locuri în sălile de lectură este 

de 228. Conform informațiilor pentru 

anul 2022, numărul mediu de persoane a 

fost de 30,5 persoane, Biblioteca 

Centrală fiind dotată cu 50 de 

calculatoare în total, inclusiv 13 

computere pentru vizitatorii bibliotecii. 

Biblioteca Centrală are 5.878 de 

utilizatori înregistrați, în 2022 numărul 

de vizite a ajuns la 38.311. În mod regulat se organizează evenimente (programe, concursuri, 

campanii etc.): Programul „Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Să 

reauzim povestea”, Programul „Provocarea verii”, Campania „Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Servicii de instruire, Campania „Zilele Educației Nonfornaleși Forumul Formatorilor”, 
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Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Lansări și prezentări de carte, Întâlniri cu scriitorii, 

cu personalități. 

Stare tehnică: 

• Starea generală a pereților de fațadă cât și a soclului este 

una nesatisfăcătoare. Atât pe fațada din str. Ștefan cel Mare 

și Sfânt, cât și pe pereții din spatele clădirii se observă 

defecțiuni majore ale pereților, porțiuni de tencuială 

deteriorată semnificativ, altele. 

• Peste 95% din toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului 

sunt din PVC cu geamuri termopan, instalate în anii 2012-

2013, de dimensiuni diferite, starea generală este 

satisfăcătoare. 

• Acoperiș piramidal, panouri lut cu grosimea de 20 cm, 

tencuit pe interior, Stare deplorabilă 

• Clădirea obiectului studiat are subsol neîncălzit, cu o 

suprafață de circa 32,9 m2. Structura constructivă a 

planșeului primului nivel amplasat deasupra subsolului 

este din beton turnat de 20 cm. Restul podelelor sunt în 

contact cu solul. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET 

(sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) al 

„Termoelectrica” fără contorizare separată de restul clădirii. Consumul de energie 

termică este calculat proporțional suprafeței încălzite a bibliotecii și celei a clădirii 

în total. 

• La etajul este instalat 15 este utilizat preponderent în perioada de trecere la 

temperaturi mai joase pentru a menține un confort termic în clădire. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (138,5 

kWh/(m2*an) – а. 2021) și depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 

„Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. 

Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru 

clădiri ale instituțiilor de învăţământ valoarea respectivă constituie 104 

kWh/(m2*an). 

• Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională 

bună. La etajul 3, în mod special zona server – nu ecte în starea bună 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor constructive este 

satisfăcătoare. Sistemul de canalizare de asemenea este în stare funcționabilă 

satisfăcătoare. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare 

• Pentru a respecta normele și reglementările pentru clădirea principală a bibliotecii 

centrale, se recomandă: 
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• Uși noi (3 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4, valoarea U nu mai mare de 2,2 

W/m2K, стоимость – 27 mii lei. 

• Izolarea termică a planșeului de pod cu vată minerală WM cu grosimea de 10 cm, 

cu conductivitatea termică declarată 0,038 W/m2K, densitatea nu mai mică de 135 

kg/m3, aplicarea deasupra materialului termoizolant a unei structuri din mortar, 

pentru protejare – 735 mii lei. 

• Izolarea termică cu polistiren extrudat cu grosimea de 10cm, λ= 0,035 W/mK, 

densitatea 35 kg/m3 – 20 mii lei. 

• Construcția rețelei termice a sistemului interior de încălzire, prin instalarea 

conductelor tur și retur (250 m) – 90 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire, constituit din 45 corpuri de încălzire din 

oțel-aluminiu dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii 

– 90 mii lei. 

• Instalare punct termic individual pentru încălzire și prepararea apei calde menajere 

– 360 mii lei. 

• Nu putem aplica măsuri pentru pereții exteriori deoarece reprezintă monument 

istoric. Se recomandă reparație capitală. 

Depozit „Paris” este amplasat în Sectorul Buiucani, str. Paris nr. 53/3, este amplasat la 

parterul blocului rezidențial din str. Paris nr. 53/3 și nu este funcțional, aflându-se în stare total 

nelijentă și insalubră cu focare de infecții. Suprafața totală este de 211,4 m.p. 

• Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului 

este una nesatisfăcătoare cu grave segmente de avariere. 

• Fereastră cu ramă din lemn, Ușă din metal - starea generală este nesatisfăcătoare 

• Este amplasat la demisol, nu are podea. 

• Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt în stare funcțională cu 

abateri de la normele de securitate 

• Nu au fost depistate dispozitive funcționale pentru utilizarea apei. 

• În spațiile delăsate nu există sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (118,3/87,0 

kWh/(m2*an) – а. 2021/2022) și depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-

2016 „Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a 

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că 

pentru clădiri ale instituțiilor de învăţământ valoarea respectivă constituie 104 

kWh/(m2*an). 

Descrierea măsurilor spre implementare: 

• Ferestre noi, uși noi, reparații pereți și poduri în interior – 1 200 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 14 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii, 

proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 123 mii lei. 
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Suma totală a măsurilor – 1 323 mii lei. 

Depozit ,,A. Russo” este amplasat în câteva spații de la parterul blocului rezidențial din 

Str. A.Russo nr. 22 și este în stare nefuncțională (închisă pentru reparații) ca depozit de cărți cu 

suprafața totală de 211,4 m.p. 

• Trei părți ale obiectului analizat sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Pereții 

exteriori sunt din blocuri de beton armat cu grosimea de 400 mm. 

• Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. 

• Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este 

una nesatisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului și ușa sunt din PVC, ușa exterioară este de metal. 

Starea generală este satisfăcătoare. 

• Obiectul analizat este amplasat la parter și are podea acoperită cu beton armat. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații nu sunt 

stingătoare. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (166,1/117,5 

kWh/(m2*an) а. 2021/2022) și depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 

„Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe 

minime de performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru clădiri ale 

instituțiilor de învăţământ valoarea respectivă constituie 104 kWh/(m2*an). 

Descrierea măsurilor spre implementare: 

• Reparații pereți și poduri în interior – 1 100 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire, proiectarea și instalarea unui sistem de 

ventilație și condiționare a aerului cu recuperare a căldurii – 113 mii lei. 

Suma totală a măsurilor – 1 323 mii lei. 

Depozit ,,Vasile Alecsandri” (Biblioteca nr. 9 a Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu”) 

este amplasat în câteva încăperi de la demisolul blocului rezidențial din Str. N. Titulescu 10 și este 

funcțional ca depozit de cărți pe o suprafață totală de 213,4 m.p. 

• Trei părți ale obiectului analizat sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Pereții 

exteriori sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt 

în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea 

generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este una nesatisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, cu excepția ușii din partea 

laterală care este din metal și nefuncțională. Starea generală este nesatisfăcătoare. 

• Obiectul analizat este amplasat în demisol, este încălzit și are podea din lemn în stare 

nesatisfăcătoare. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (116,5/93,7 kWh/(m2*an) 

а. 2021/2022) și depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 „Eficiența energetică 

a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de 

performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru clădiri ale instituțiilor de 

învăţământ valoarea respectivă constituie 104 kWh/(m2*an). 
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• Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este în stare 

satisfăcătoare și eficient energetic. 

• Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. cu 

branșament separat și contorizare separată. 

• Starea conductelor și a elementelor constructive este satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt stingătoare. 

Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte evenimente 

periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare: 

• Uși noi (1 buc.) din PVC, valoarea U nu mai mare de 2,2 W/m2K, reparații pereți și poduri 

în interior – 1 124,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire, proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație 

și condiționare a aerului cu recuperare a căldurii – 115 mii lei 

Suma totală a măsurilor – 1 239,5 mii lei. 

Depozit „A. Cosmescu”este amplasat în câteva încăperi de la parterul blocului rezidențial 

din Str. N.Dimo13/1 și este funcțional ca depozit de cărți cu suprafața totală de 188,6 m.p. 

• Două părți ale obiectului analizat sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Pereții 

exteriori sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt 

în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea 

generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din lemn, ușa este de metal. Starea generală este 

satisfăcătoare. 

• Obiectul analizat este amplasat la parter, este încălzit și are podea acoperită cu linoleum în 

stare nesatisfăcătoare. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (101,0/78,6 kWh/(m2*an) 

а. 2021/2022) nu depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 „Eficiența 

energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de 

performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru clădiri ale instituțiilor de 

învăţământ valoarea respectivă constituie 104 kWh/(m2*an). 

• Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională cu abateri 

de la tehnica securității. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. cu 

branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor constructive 

este nesatisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt stingătoare. 

Este afișată neregulamentar schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte 

evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere 

video. 
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Descrierea măsurilor spre implementare: 

• Uși noi (1 buc.) din PVC, valoarea U nu mai mare de 2,2 W/m2K, reparații pereți și poduri 

în interior – 974,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire, proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație 

și condiționare a aerului cu recuperare a căldurii – 115,0 mii lei. 

Suma totală a măsurilor – 1 089,5 mii lei. 

Depozit „Gh. Madan” este amplasat în două încăperi de bază la parterul blocului rezidențial 

din Str. Gh. Madan 48 și nu este funcțional (închis pentru reparații de mai mult timp). Suprafața 

totală de este de 85 m.p. 

• Trei părți ale obiectului analizat sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Pereții 

exteriori sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt 

în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. 

• Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este 

una nesatisfăcătoare cu grave segmente de avariere la intrare. 

• Toate ferestrele și ușa din cadrul obiectului sunt din lemn. Starea generală este 

nesatisfăcătoare. 

• Obiectul analizat este amplasat la parter, este încălzit și are podea din lemn în stare 

nesatisfăcătoare. 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (108,9/88,1 kWh/(m2*an) 

а. 2021/2022) nu depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 „Eficiența 

energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de 

performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru clădiri ale instituțiilor de 

învăţământ valoarea respectivă constituie 104 kWh/(m2*an). 

• Consumul specific de energie termică este semnificativ de mare (101,0/78,6 kWh/(m2*an) 

а. 2021/2022) nu depășește valoarea admisă prin NCM M.01.01-2016 „Eficiența 

energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de 

performanță energetică a clădirilor”, care stabilește că pentru clădiri ale instituțiilor de 

învăţământ valoarea respectivă constituie 104 kWh/(m2*an). 

• Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este în stare 

nesatisfăcătoare. Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt în stare 

funcțională cu abateri de la normele de securitate. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. cu 

branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor constructive 

este nesatisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt stingătoare. 

Descrierea măsurilor spre implementare: 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 W/m2K, 

Uși noi (1 buc.) din PVC, valoarea U nu mai mare de 2,2 W/m2K, Reparații pereți și poduri 

în interior – 502 mii lei. 
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• Montarea sistemului interior de încălzire, proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație 

și condiționare a aerului cu recuperare a căldurii – 63,0 mii lei. 

Suma totală a măsurilor – 565,0 mii lei. 

Concluzii 

Situația tehnică: сlădirea Bibliotecii Municipală “B.P. Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 

nr. 148, este o clădire foarte veche și reprezintă monument istoric. Orice intervenții la obiectul dat 

trebuie foarte bine analizate înainte de a fi aplicate. 

Pentru clădirea respectivă nu s-au propus următoarele măsuri: 

c) Este exclusă instalarea panourilor solare sau a colectoarelor solare din cauza că clădirea 

este situată într-o zonă umbrită în mare parte și din cauza stării critice a acoperișului 

acesteia. 

d) Este exclusă aplicarea izolației termice pe pereții exteriori iarăși din cauza, că clădirea 

respectivă trebuie să păstreze aspectul arhitectural istoric, și deoarece nu toată clădirea 

aparține Bibliotecii. 

Este necesară efectuarea expertizei tehnice a constructivului clădirii pentru a determina mai 

clar măsurile care urmează a fi întreprinse. 

Orientativ suma investițiilor pentru reconstrucția clădirii se estimează la 27,6 mln lei (bazat 

pe costul reparației capitale 19 357 lei/m2). Totuși, valoarea istorică a clădirii face dificilă 

efectuarea reparației capitale, nu permite replanificarea, ceea ce nu face posibilă organizarea în 

actuala clădire a unui centru cultural multifuncțional modern. 

Costul total al reconstrucției și reparației B.M. “B.P. Hasdeu”, șediul Central și 

depozite este estimat la 30 167,7 mii lei, inclusiv: 

• Cladirea centrală (bul Ștefan cel Mare) – 27 627,6 mii lei. 

• Depozit „Paris” - 1 323,0 mii lei. 

• Depozit ,,A. Russo” - 1 323,0 mii lei. 

• Depozit ,,Vasile Alecsandri” - 1 239,5 mii lei. 

• Depozit „A. Cosmescu” - 1 089,5 mii lei. 

• Depozit „Gh. Madan” – 565,0 mii lei. 

Situația arhitecturală: amplasarea spațiilor din incinta bibliotecii centrale nu răspunde 

principiilor de funcționare a unei biblioteci moderne. Inclusiv, expunerea, condițiile de păstrare a 

volumului de carte și întregii colecții lasă de dorit. Depozitele improvizate și amplasarea spațiilor 

de pastrare a acestora este dispersată ca suprafață și locație, în diferite zone (filiale) ale 

municipiului Chișinău. Transpotarea documentelor de bibliotecă la cerere (după necesitate) dintr-

un loc în altul se face în condiții necorespuzătoare și aceasta poate cauza deteriorarea întregului 

patrimoniu. 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” este o instituție inovativă, care tinde permanent spre 

modernizare și creșterea nivelului de utilitate pentru comunitate. Strategia de dezvoltare a 

instituției prevede transformarea acesteia într-un centru cultural multifuncțional (CCM) pentru 
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municipiul Chișinău, în vederea respectării responsabilității culturale, educaționale, sociale, 

economice asumate. 

Tendința de modernizare este în concordanță cu „Strategia națională de dezvoltare 

„Moldova Europeană 2030” (aprobată prin Legea nr. 315 din 17.11.2022), „Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă 2030” aprobate de ONU, Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017. 

În spiritul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, viziunea CCM 

este centrată pe oameni, pe necesitățile și aspirațiile lor. 

Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017 susține consolidarea rolului bibliotecii 

în societatea modernă prin dezvoltarea acesteia ca un serviciu public de asigurare a accesului la 

lectură și de dezvoltare a interesului pentru informare, învățare, educație și cercetare, activități 

culturale, precum și prin sporirea capacităților de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe 

și în formarea liberă a opiniilor. 

Obiectivul principal al CCM este de a dezvolta un climat benefic pentru toți locuitorii 

municipiului, oferind oportunități de educație non-formală, dezvoltare personală și socio-culturală, 

de comunicare și interacțiune, de stimulare a inițiativelor civice într-un mediu ecologic și 

sustenabil. 

Va fi aplicat principiul „connection not the collections” (conexiune, nu colecții) valabil 

pentru o bibliotecă din secolul XXI. Așa cum au menționat arhitecții Bibliotecii DOKK1 din 

Aarhus, Danemarca, biblioteca este „un loc unde viața localității se desfășoară”. 

Ca exemple de noi biblioteci amplasate în edificii noi sau edificii adaptate pot servi acele 

biblioteci care au fost menționate cu Premiul „Biblioteca Publică a Anului” decernat de IFLA 

(Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci) cu sprijinul companiei Systematic. 

Bibliotecile au fost premiate pentru combinația reușită dintre o arhitectură funcțională și soluțiile 

IT. Printre bibliotecile premiate sunt: 

2022 – Biblioteca Publică Missoula, SUA 

2021 – Biblioteca Deichman Bjǿrvika, Norvegia 

2019 -  Biblioteca Centrală Oodi Helsinki, Finlanda 

2016 – Biblioteca DOKK1, Danemarca 

Actualul Sediu Central al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, situat pe Bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt nr. 148, nu corespunde condițiilor necesare de desfășurare a activității unei biblioteci 

moderne pe mai multe aspecte. Constatările expuse aici au la bază și recomandările din „IFLA 

Public Library Service Guidelines” elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/988/2/ifla-publication-series-147.pdf 

• Colecțiile de documente de bibliotecă 

Din colecția totală a Bibliotecii Centrale de 215129 exemplare doar 2,3% se află în acces 

liber, iar 97,7% se află în trei depozite (Depozitul central, Depozitul „V. Alecsandri”, Depozitul 

„A. Cosmescu”). Din acest motiv accesul publicului la majoritatea documentelor este mai dificil, 

bibliotecarii fiind nevoiți să se deplaseze cu transportul public la locurile de depozitare pentru a 

aduce cărțile solicitate de utilizatori. 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/988/2/ifla-publication-series-147.pdf
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IFLA recomandă ca în bibliotecile publice să se asigure accesul liber la raft pentru 

utilizatori până la 60-80 % sau chiar 100% din colecții. Excepție fac colecțiile de documente de 

patrimoniu, colecțiile speciale. 

IFLA recomandă amplasarea a 110 volume pe 1m2 și, respectiv, Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu” ar avea nevoie doar pentru amplasarea colecțiilor totale de 1203714 ex. de un spațiu 

de 1094,3 m2, iar suprafața totală în prezent (Biblioteca Centrală și filialele) este de 10462,23 m2. 

• Spații pentru utilizatori 

IFLA recomandă ca bibliotecile publice să dispună de spațiu de 37-41 m2 la 1000 de 

locuitori. Conform acestor recomandări BM „B.P. Hasdeu” ar trebuie să aibă spații în total de 

24524 - 27176 m2, or spațiul total acum este de doar 10462,23 m2. Pentru comparație, în Helsinki 

care are o populație de 631695, biblioteca publică are un spațiu de 17200 m2. 

Spații pentru lectură și studiu și pentru evenimente 

Biblioteca Centrală dispune de un spațiu multifuncțional - Sala cu coloane, care are 

amenajate locuri pentru lectură și studiu și, în același timp, este utilizat pentru desfășurarea 

evenimentelor culturale, științifice, de socializare. Acest fapt nu asigură condițiile adecvate de 

liniște necesare pentru lectură și studiu solicitate de elevii, studenții, pensionarii care vizitează 

biblioteca. Biblioteca nu poate asigura condiții adecvate și pentru utilizatorii care solicită studiul 

în grup, utilizarea jocurilor intelectuale sau de societate, dezbaterilor și altor activități de grup. 

Spații pentru formare și instruire 

O bibliotecă modernă trebuie să ofere utilizatorilor diverse activități de formare în 

contextul învățării pe parcursul întregii vieți. Biblioteca Centrală are un singur spațiu destinat 

activităților de instruire, dotat cu echipamentul necesar – Campusul Competenților, dar acesta este 

dedicat cu preponderență instruirii bibliotecarilor. Astfel, una din atribuțiile bibliotecii de a 

contribui la instruirea și formarea utilizatorilor în alfabetizarea digitală, educația mediatică, 

utilizarea e-serviciilor publice, formare personală, cultura informației, modul sănătos de viață, 

încadrarea în câmpul muncii etc. nu poate fi îndeplinită la nivelul cuvenit. 

Spații pentru copii și tineri 

Ghidul IFLA recomandă ca fiecare bibliotecă publică obligatoriu să includă secții pentru 

copii și pentru tineri. Biblioteca Centrală nu are astfel de spații dotate cu mobilier corespunzător, 

colecții de documente, calculatoare și alt echipament destinat acestor categorii de utilizatori. 

Programele, evenimentele pentru copii se desfășoară în același spațiu destinat și adulților. Tinerii 

sunt mai puțin prezenți în bibliotecă și amenajarea unui spațiu special pentru ei ar facilita atragerea 

lor în rândul utilizatorilor. 

Spații pentru utilizarea calculatoarelor și a Internetului de utilizatori 

BM „B.P. Hasdeu” își îndeplinește atribuția de a acorda acces gratuit pentru utilizatori la 

TI, în special la Internet, dar la Biblioteca Centrală, care servește 4676 utilizatori activi sunt 

disponibile doar 13 calculatoare pentru utilizatori, astfel revenind câte 1 calculator la 360 

utilizatori. Numărul mic de stații pentru utilizatori este cauzat și de spațiul restrâns destinat în acest 

scop. 

• Spații pentru personal 

Structura administrativă și secțiile interne ale BM „B.P. Hasdeu” sunt amplasate dispersat 

în clădirea BM „B.P.Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 148 și într-un sediu pe str. Dacia nr. 
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20, ceea ce produce anumite dificultăți în organizarea activităților și asigurarea logisticei cuvenite, 

mai ales în achiziția, catalogarea și indexarea documentelor. 

• Securitatea datelor 

Serverul BM „B.P.Hasdeu” (șediul Central), care include catalogul electronic cu 1500000 

înregistrări, baza de date a utilizatorilor cu 180721 înregistrări, arhiva electronică a instituției, nu 

este amplasat într-un spațiu special amenajat, fiind expus furtului, incendiilor, inundațiilor și altor 

posibile riscuri pentru pierderea datelor. 

 

Astfel, starea actuală a BM „B.P.Hasdeu” (șediul Central), în ceea ce privește spațiul, 

logistica, respectarea standardelor internaționale nu corespunde cerințelor moderne, suprafeței și 

stării clădirii de pe stradă. Stefan cel Mare, 148 nu permite organizarea unui centru multifunctional 

modern. 

4.2 Biblioteca „Alba Iulia” 

Biblioteca „Alba Iulia” este amplasată pe adresa Str. Alba Iulia 

202, suprafața totală a încăperilor – 252,6 m.p. 

Colecția de carte este de 33.549 unități materiale, utilizatori 

activi - 4022 persoane, numărul de vizite pe an – 24411 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 12, dintre care bibliotecari: 

10. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 10 unitati, din 

care pentru utilizatori: 3. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt 

organizate cu regularitate: programul „Chișinăul citește”, programul 

„Provocarea verii”, campania „Săptămâna Creativității și Inovației”, 

campania „Zilele Științei”, campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, întâlniri cu scriitorii, 

lansări și prezentări de carte, expoziții de carte, concursul „Bătălia cărților”, ateliere de creație, 

ateliere de lectură. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral, pe întreg perimetru, al obiectului analizat este în contact 

nemijlocit cu mediul exterior. Peretele corespunzător zonei de fațadă și cel 

corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de beton prefabricat. Starea 

generală atât a pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din lemn, starea generală este 

nesatisfăcătoare din următoarele considerente: sunt vechi, au o uzură sporită, 

sunt infiltrări de aer, nu se închid ermetic, etc. 

• Acoperișul este de tip plat în două nivele (parțial etajul 1 și etajul2), fără izolare 

termică, în stare satisfăcătoare. 

• Planșeul ultimului nivel este din panouri de beton de 20 cm, tencuit pe partea 

inferioară. 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol neîncălzit, cu o suprafață de circa 160 

m2. Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra 

subsolului este din panouri din beton de 20 cm. 
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• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor se face prin țevi din 

metal pe conducte tur și retur, iar corpurile de încălzire reprezintă radiatoare 

artizanale din oțel DN100. Acestea din urmă nu sunt dotate cu elemente de 

închidere sau reglare a consumului. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric 1500W, capacitatea 

acestuia fiind de 10 litri. 

• Reteaua electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare 

funcțională bună. 

• Sistemul de canalizare de asemenea este în stare funcționabilă satisfăcătoare. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. 

• Este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3, izolare termică a soclului cu 

polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, , λ= 0,035 W/mK, densitatea nu mai mică 

de 35kg/m3 – 168,0 mii lei. 

• Izolare termică (acoperiș) a soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, , 

λ= 0,035 W/mK, densitatea nu mai mică de 35kg/m3 – 106,3 mii lei. 

• Izolarea termică (planșeul)cu polistiren extrudat cu grosimea de 10cm, λ= 0,035 

W/mK, densitatea 35 kg/m3 – 75,8 mii lei. 

• Construcția rețelei termice a sistemului interior de încălzire, prin instalarea 

conductelor tur și retur, Montarea sistemului interior de încălzire, constituit din 9 

corpuri de încălzire din fontă dotate cu robinete cu capuri termostate pentru 

controlul temperaturii – 26,9 mii lei. 

• Colector solar cu rezervor. Instalare pe acoperișul clădirii a unui colector solar dotat 

nemijlocit cu rezervor cu capacitatea de 100 litri – 30 mii lei. 

• Din considerentul că puterea contractată de la furnizorul de energie electrică este 

de 7 kW, și cu luarea în considerare a consumului de energie electrică se recomandă 

ca puterea invertorului din componența sistemului solar să fie de puterea nominală 

de 3 kW, iar puterea totală a panourilor fotovoltaice să nu depășească 3,42 kWp – 

183,2 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic și arhitectural - reparație capitală. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare, înlocuirea sistemului interior 

de încălzire, înlocuirea surselor de lumina. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 590,3 mii lei. 
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4.3 Biblioteca „Transilvania” 

Biblioteca „Transilvania” este amplasată pe adresa 

Sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân nr. 7, pe o suprafața 

totală de 637,8 m.p. 

Colecția de carte este de 63 266 unități materiale, 

utilizatori activi – 13 147 persoane, numărul de vizite pe an – 60 

229 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 20, 

dintre care bibliotecari: 17. Biblioteca este dotată cu calculatoare 

în sumă. de 11 unitati. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Să reauzim povestea”, Programul 

„Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, 

Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Serviciul Conect Plus „ Robotica la bibliotecă”, 

Serviciul Conect Plus „Siguranța pe Internet”, Serviciul „BiblioPicii”, Concursul „Bătălia 

cărților”, Lansări și prezentări de carte, Întâlniri cu scriitorii. 

Situația tehnică: 

• Trei părți ale pereților obiectului analizat au contact nemijlocit cu mediul 

exterior. Pereții sunt din beton armat cu grosimea de 400 mm. Restul pereților 

sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere 

tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este 

satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din PVC. Ușa de la intrare este din 

metal. Starea generală a ferestrelor și a ușilor este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol, podeaua este din beton armat, la 

intrare și în săli e acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoarele sunt din țevi de metal, fără elemente de reglare a confortului 

termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru 

Filială. Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse 

fluorescente, este în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua 

electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare.. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din 

apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. cu 

branșament separat și contorizare separată. Starea 

conductelor și a elementelor constructive este 

satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

satisfăcătoare cu pereți deteriorați în urma 

avarierilor anterioare. Trebuie de menționat că în 

clădirile de acest tip sistemele inginerești (etajul 

tehnic) este amplasat deasupra (!) parterului. Din 

acest motiv sunt foarte dese scurgeri de apă, agent 

termic sau canalizare în spațiul bibliotecii. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului. În spații sunt 

stingătoare. Este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte 

evenimente periculoase. Este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 450,0 mii lei. 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 320,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui punct termic individual pentru încălzire și prepararea 

apei calde menajere – 350 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 20 calorifere din 

oțel-aluminiu, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii, 

sistem bitubular de țevi – 90,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 135,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect energetic - termoizolarea podelei asupra subsolului neîncălzit, înlocuirea 

elevatorului, înstalarea sistemelor de aer condiționat. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 1 345,0 mii lei. 
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4.4 Biblioteca „Maria Drăgan” 

Biblioteca „Maria Drăgan” este amplasată pe adresa str. Maria 

Drăgan, 26/3a, suprafața totală a încăperii – 165,0 m.p. 

Colecția de carte este de 26 061 unități materiale, utilizatori activi 

– 1 869 persoane, numărul de vizite pe an – 14 880 persoane. Numărul 

mediu de angajați în 2022 este de 5, dintre care bibliotecari: 4. Biblioteca 

este dotată cu calculatoare în sumă. de 5 unitati, din care penru personal 

– 2 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia 

cărților”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, 

Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Campania „Zilele Științei”. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada și peretele din spate) sunt în 

contact nemijlocit cu mediul exterior. Peretele exterior și cel corespunzător 

zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. 

Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din 

punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă cât și a soclului 

este una satisfăcătoare. Pereții interiori și podurile sunt într-o stare deplorabilă, 

necesită reparații curente. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, 

cu excepția ușii din curte. Starea generală este 

nesatisfăcătoare. 

 

 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol încălzit, pe toată 

suprafața bibliotecii. Structura constructivă a planșeului primului nivel 

amplasat deasupra subsolului este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1200W, capacitatea 

căruia este de 10 litri. 
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• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin 

racordare la rețelele electrice ale ÎCS „Premier Energy”, 

cu contorizare directă separat pentru obiect filială. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu 

surse fluorescente, este în stare satisfăcătoare și eficient 

energetic. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 

(cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o 

stare funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua 

electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională 

proastă. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este cu aspirație naturală iar sistemele 

de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat vreun sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 120,0 mii lei. 

• Uși noi (2 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 20,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 15 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 150 m – 60,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 90,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de supraveghere video complementar la 

sistemul existent – 30,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect architectural - reparație capitală. 

• Aspect tehnic - instalarea sistemului de aer condiționat, instalarea sistemului de 

ventilare. 

• Aspect energetic – schimbarea geamurilor. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 320,0 mii lei. 
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4.5 Biblioteca „Ovidius” 

Biblioteca „Ovidius” este amplasată pe adresa șos. Hâncești nr. 32, 

suprafața totală a încăperii – 206,7 m.p. 

Colecția de carte este de 45 555 unități materiale, utilizatori activi – 

5 385 persoane, numărul de vizite pe an – 27 288 persoane. Numărul mediu 

de angajați în 2022 este de 13, dintre care bibliotecari: 12. Biblioteca este 

dotată cu calculatoare în sumă. de 14 unitati, din care penru personal – 10 

unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Să reauzim povestea”, Programul 

„Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Clubul de lectură „ZOOM 

ZOOM”, Clubul de carte pentru copii: Fii campionul lecturilor tale!, Serviciul „STEAM 

Creativity”, Campania „Zilele Științei”, Atelier de ilustrație și grafică de carte, Atelierul de creație 

„Benzi Desenate”, Atelier de Storytelling „Descoperă oratorul din tine!”, Campania „Fii deștept! 

Ia un card inteligent!”, Lansări și prezentări de carte, Întâlniri cu scriitorii, cu personalități 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat parțial (fațada din șos. Hâncești, peretele din stânga 

și peretele din curte) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Peretele 

exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de calcar 

cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare 

încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților 

de fațadă, cât și a soclului este satisfăcătoare. Suplimentar încăperii interioare 

din bloc, s-a adaptat o anexă în calitate de antreu, cu ușă de intrare și două 

ferestre, cu suprafața de 19,4 m2. 

• Toate ferestrele și ușa de intrare din cadrul obiectului 

sunt din PVC. Starea generală este satisfăcătoare. În 

partea din curte este o ușă din metal nefuncțională în 

stare nesatisfăcătoare. 

 

 

 

 

 

• Clădirea obiectului analizat are subsol încălzit, pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra subsolului 

este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii.  

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 
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• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1500W, capacitatea 

căruia este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordare la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare funcțională 

bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  mponentele acesteia 

sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului este 

satisfăcător. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 160,0 mii lei. 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 140,0 mii lei. 

• Reparația suprafețelor deteriorate ale fațadei clădirii, soclului. Resistematizarea 

scurgerilor apelor pluviale – 32,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 10 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 140 m – 35,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect architectural - reparație capitală a fațadei, reparația scărilor și pragului. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 367,0 mii lei. 
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4.6 Biblioteca „Maramureș” 

Biblioteca „Maramureș” este amplasată pe adresa str. Grenoble 

nr.163/5, suprafața totală a încăperilor – 196,0 m.p. 

Colecția de carte și alte bunurii este de 28 039 unități materiale, 

utilizatori activi – 1 067 persoane, numărul de vizite pe an – 12 279 

persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 8, dintre care 

bibliotecari: 7. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 11 unitati, 

din care penru personal – 7 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu 

regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Serviciu „Explorăm aplicații”, Serviciul „EcoCreator”, Serviciul 

„ProSănătate”, Lansări și prezentări de carte, Întâlniri cu scriitorii, cu personalități, 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat parțial (părțile laterale și cea din spate) sunt în contact 

nemijlocit cu mediul exterior. Peretele exterior și cel corespunzător zonei de 

soclu sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul 

pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de 

vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este una 

satisfăcătoare. Intrarea în bibliotecă este în interiorul blocului. 

• Biblioteca ,,Maramureș” este amplasată în interiorul Centrului de Copilărie, 

Adolescență și Familie din str. Grenoble nr.163/5, spațiul este contractat de la 

Primăria mun. Chișinău. Intrarea este comună prin încăperea centrală a 

instituției. Biblioteca se află în aripa stângă, la parter. Lateral, din curte, mai 

este o intrare în centru, spre scara laterală a blocului. Ușa de la intrare în 

bibliotecă este din metal, ferestrele sunt din lemn în stare satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat are subsol încălzit, pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a planșeului primului nivel, amplasat deasupra 

subsolului, este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este Sistemul de alimentare autonom cu 

energie termică al Centrului de Copilărie, Adolescență și Familie, biblioteca 

neavând contorizare separată. Consumul de energie termică este calculat 

proporțional suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total, iar calculul 

consumului este efectuat conform contractului de închiriere încheiat cu 

Primăria mun. Chișinău. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic în 

spațiul bibliotecii separat. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric al Centrului de Copilărie, 

Adolescență și Familie de la care este alimentată și încăperea bibliotecii. 
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• Alimentarea cu energie electrică a clădirii întregi este realizată prin racordare 

la rețelele electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat 

pentru Centru. Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse 

fluorescente, este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele 

electrice din cadrul obiectului (aspirator, uscător, cuptor cu microunde, ceainic 

etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia sunt 

într-o stare bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat pentru întreaga clădire și contorizare separată. 

Starea conductelor și a elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de 

canalizare este în stare satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului este 

satisfăcător. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• La momentul actual este în derulare un proiect de reconectare a clădirii Centrului 

de Copilărie, Adolescență și Familie la sistemul de alimentare centralizată cu 

energie termică (SACET) cu instalarea unui punct termic individual (PTI) pentru 

întreaga clădire. Lucrările vor fi executate de către „Termoelectrica” S.A. În acest 

context este oportună conectarea separată de la PTI a spațiilor filialei printr-un 

sistem bitubular cu contorizare separată a energiei termice. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 12 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și sistem 

bitubular din țevi cu lungimea de circa 150 m. – 65,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic - conectarea separată de la PTI a spațiilor filialei printr-un sistem 

bitubular cu contorizare separată a energiei termice. 

• Aspect energetic - montarea unei centrale electrice din panouri fotovoltaice pe 

acoperișul clădirii. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 65,0 mii lei. 
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4.7 Biblioteca „Biblioteca publică de drept” 

Biblioteca „Biblioteca Publică de Drept” este 

amplasată pe adresa str. Armenească nr. 42, suprafața totală a 

încăperilor – 463,3 m.p. 

Colecția de carte este de 20 386 unități materiale, 

utilizatori activi – 6 686 persoane, numărul de vizite pe an – 28 

219 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 19, 

dintre care bibliotecari: 15. Biblioteca este dotată cu 

calculatoare în sumă. de 34 unitati, din care penru personal – 

28 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Lecții 

publice, Lansăti și prezentări de carte, Servicii de eGuvernare, Servicii educaționale: Curs de 

educație digital, Top Toastmasters Club (Chișinău), E-servicii: Lex Expert - Iniţiere în utilizarea 

şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: MoldLex şi HeinOnline, Campania „Fii deștept! 

Ia un card inteligent!”. 

Situația tehnică: 

• Mai puțin de două părți ale pereților obiectului analizat au contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Pereții sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 

mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. 

Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a 

soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC. Starea generală a 

ferestrelor și a ușii este satisfăcătoare. 

• Podeaua din demisol și de la parter este din beton armat și e acoperită cu 

teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor a fost 

recent reabilitat, este prin conducte din metal, radiatoarele sunt din fontă, fără 

elemente de reglare a confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordare la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru Bibliotecă. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 

(aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică 

interioară și componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 
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elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

satisfăcătoare cu pereți deteriorați în urma avarierilor anterioare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului 

funcționează în regim normal. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului. În spații sunt 

stingătoare. Este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte 

evenimente periculoase. Este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Dotarea sistemului interior de încălzire cu robinete cu capuri termostate pentru 

controlul temperaturii  - 35,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic - izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală. 

• Aspect energetic – instalarea energiei termice în subsol, dotarea sistemului interior 

de încălzire cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 35,0 mii lei. 

4.8 Biblioteca „Adam Mickiewicz” 

Biblioteca „Adam Mickiewicz” este amplasată 

pe adresa str. Lech Kaczynski 2/1, suprafața totală a 

încăperilor – 199,8 m.p. 

Colecția de carte este de 28 673 unități 

materiale, utilizatori activi – 2 392 persoane, numărul 

de vizite pe an – 27 729 persoane. Numărul mediu de 

angajați în 2022 este de 9, dintre care bibliotecari: 8. 

Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 17 

unitati, din care penru personal – 13 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, 

etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Să reauzim povestea”, Programul 

„Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, 

Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Serviciul Conect Plus „ Explorăm aplicații”, 

Serviciul „ECO crafts”, Serviciul „EcoCity”, Serviciul „Bibliotec@ ostași”, Serviciul „Limba 

română pentru alolingvi”, Serviciul „Totul despre parenting”, serviciul „Gătește cu accent 

polonez”, Serviciul „Copilul tău în siguranță”, Lansări și prezentări de carte, Întâlniri cu scriitorii, 

cu personalități. 

Situația tehnică: 
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• Pereții obiectului analizat parțial (fațada din str. Lech Kaczynski și peretele din 

curte) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Peretele exterior și cel 

corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea 

de 500 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale 

clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, 

cât și a soclului este una satisfăcătoare. Pereții au termoizolare de 10 cm. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC. Starea generală este 

bună. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a podelei este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. La 

momentul vizitei temperatura aerului în spațiile bibliotecii era de cca 24oC. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1500W, capacitatea 

căruia este de 30 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordare la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy Distribution”, cu contorizare directă separat pentru 

obiect. 

• Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare funcțională 

bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia 

sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare. Sunt înregistrate cazuri, în urma unor avarieri, de pătrundere 

a mirosurilor neplăcute prin porțiunea de podea/ 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului este 

satisfăcător. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Reparația suprafețelor deteriorate ale fațadei clădirii, soclului – 32,0 mii lei. 
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• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 13 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de peste 120 m. - 48,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic – reparația suprafețelor deteriorate ale fațadei clădirii, soclului. 

• Resistematizarea scurgerilor apelor pluviale. 

• Aspect energetic – montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 

13 calorifere din fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul 

temperaturii și țevi cu lungimea de peste 120 m. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 80,0 mii lei. 

4.9 Biblioteca „Valentin Ignatenco” 

Biblioteca „Valentin Ignatenco” este amplasată 

pe adresa str. str. Grenoble nr. 149, suprafața totală a 

încăperilor – 15,3 m.p. 

Colecția de carte este de 817 unități materiale, 

utilizatori activi – 2 392 persoane, numărul de vizite pe 

an – 27 729 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 

este de 3, dintre care bibliotecari: 2. Biblioteca este dotată 

cu calculatoare în sumă. de 2 unitati, din care penru 

personal – 2 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) 

sunt organizate cu regularitate: Serviciul „Cresc Sănătos”, Serviciul „Healthy books”, Serviciul 

„Traista cu Povești”. 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat parțial nu sunt în contact nemijlocit cu mediul 

exterior, doar peretele din spate care are două ferestre (0,9x2) și două uși 

(07,x2,80) ce dau spre balcon. Pereții sunt din beton armat. Peretele de la intrare 

este din PVC cu partea superioară din sticlă. Restul pereților sunt în contact cu 

spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea 

generală a pereților de fațadă este una satisfăcătoare. Pereții nu au termoizolare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC. Starea generală este 

satisfăcătoare. 

• Suprafața bibliotecii analizate se află între etajele 2 și 4. Structura constructivă 

a planșeelor dintre nivele este din beton armat. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 
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de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

Sistemul de încălzire din bibliotecă constă din două calorifere care fac parte din 

rețeaua generală de încălzire a holurilor spitalului. 

• Biblioteca nu dispune de condiții de utilizare a apei. Lucrătorii bibliotecii 

folosesc blocul sanitar al Secției medicale. Spațiul acordat bibliotecii este unul 

adaptat și nu corespunde cerințelor profesionale de funcționare a unei biblioteci. 

• Alimentarea cu energie electrică a clădirii este realizată prin racordarea la 

rețelele electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat 

pentru întreaga clădire. Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat 

cu surse fluorescente, este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Rețeaua 

electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” este 

alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. cu 

branșament separat și contorizare separată. Lucrătorii bibliotecii folosesc blocul 

sanitar al Secției medicale. Starea conductelor și a elementelor constructive este 

satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și condiționare a aerului lipsește 

datorită spațiului compact. 

• În încăpere nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, dar este un 

extinctor. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Pentru Biblioteca „Valentin Ignatenco” nu pot fi propuse și realizate măsuri 

separate. Toate măsurile trebuie să fie pentru întreaga clădire a Spitalului Clinic 

Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și necesită a fi examinate doar în 

complex. 
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4.10 Biblioteca „Mihai Eminescu” 

Biblioteca „Mihai Eminescu” este amplasată 

pe adresa bd. Dacia nr. 20, suprafața totală a 

încăperilor – 521,9 m.p. 

Colecția de carte este de 27 901 unități 

materiale, utilizatori activi – 12 573 persoane, 

numărul de vizite pe an – 73 143 persoane. Numărul 

mediu de angajați în 2022 este de 16, dintre care 

bibliotecari: 13. Biblioteca este dotată cu calculatoare 

în sumă. de 14 unitati, din care penru personal – 10 

unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: 

Programul„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania „Săptămâna, Creativității 

și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Întâlniri 

cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Concursul „Bătălia cărților”, Ateliere 

de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire, Jocuri kinetice, Congresul Mondial al 

Eminescologilor 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 

500 mm. și, parțial, sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Din punct de 

vedere tehnic, starea generală a pereților este bună. 

• Centrul Academic ,,Mihai Eminescu” al Bibliotecii Municipale „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” este amplasat într-un edificiu separat, alăturat unui bloc de 

locuit pe adresa bd. Dacia nr. 20. Intrarea are un mini antreu care include acces 

la scara laterală din dreapta spre etajul întâi și direct în sala de lectură de la 

parter. Ușa de la intrare în bibliotecă și ferestrele sunt din PVC, în stare bună. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol, podeaua este din beton armat și este 

acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu sistem de racordare (nod 

de elevator) și contorizare separată. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoarele sunt de două tipuri: din fontă și oțel-aluminiu, fără elemente 

de reglare a confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 2 boilere electrice, câte unul la fiecare 

nivel. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordare la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru Centru. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 
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obiectului (aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua 

electrică interioară și componentele acesteia sunt într-o stare bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului este 

satisfăcător. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 260,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 24,5 mii lei.  

• Reconstrucția rețelelor termice și montarea unui punct termic individual pentru 

încălzire și prepararea apei calde menajere – 300,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 22 calorifere din 

oțel-aluminiu, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii 

și țevi cu lungimea de circa 220 m – 100,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic – izolaree termică a pereților exteriori cu vată mineral, uși noi. 

• Aspect architectural – reparația acoperișului. 

• Aspect energetic – izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală, montarea 

sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 22 calorifere din oțel-

aluminiu, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și 

țevi cu lungimea de circa 220 m. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 684,5 mii lei. 
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4.11 Biblioteca „Onisifor Ghibu” 

Biblioteca „Onisifor Ghibu” este amplasată pe adresa Str. 

Nicolae Iorga nr. 21, suprafața totală a încăperilor – 406,9 m.p. 

Colecția de carte este de 52 841 unități materiale, utilizatori 

activi – 6 776 persoane, numărul de vizite pe an – 20 223 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 13, dintre care bibliotecari: 

12. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 11 unitati, din care 

penru personal – 10 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Campania„Săptămâna 

Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card 

inteligent!”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Expoziții de 

fotografie, Conferințe științifice. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din str. Nicolae Iorga, peretele 

lateral stânga din str. București) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din beton cu grosimea de 

500 mm acoperite cu plăci de marmură. 

• Toate ferestrele (2 un.) și ușile (1 un.) din cadrul obiectului sunt din PVC, starea 

generală este bună. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol. Structura constructivă a podelei este din 

beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a bibliotecii este sistemul de încălzire al Palatului 

Republicii fără contorizare separată de restul clădirii. Datele privind consumul de 

energie termică sunt calculate proporțional suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a 

clădirii în total. Sunt deficiențe de confort în perioada rece a anului. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin canale de aer cald 

și prin conducte din metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a 

confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este preparată la punctul termic individual al Palatului 

Republicii. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale Palatului Republicii, fără contorizare separată pentru bibliotecă. Iluminatul 

interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente și LED, este în 

stare bună și eficient energetic. Alimentarea cu energie electrică este realizată prin 

racordarea la rețelele electrice ale Palatului Republicii, fără contorizare separată 

pentru bibliotecă. Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse 

fluorescente și LED, este în stare bună și eficient energetic. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul Palatului Republicii fără 

contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor constructive este 

satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este comun cu cel al clădirii Palatului 

Republicii. Sunt instalate 2 aparate de aer condiționat. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau 

alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

Reieșind din considerentele că încăperile nu sunt proprietate a bibliotecii considerăm că 

pentru Biblioteca „Onisifor Ghibu” nu pot fi propuse și realizate măsuri separate. Toate măsurile 

trebuie să fie pentru întreaga clădire a Palatului Republicii și necesită a fi examinate doar în 

complex. 

4.12 Biblioteca „Târgoviște” 

Biblioteca „Tîrgoviște” este amplasată pe adresa Str. Ion Creangă, 

82/1, suprafața totală a încăperilor – 504,7 m.p. 

Colecția de carte este de 46 693 unități materiale, utilizatori activi – 

5 533 persoane, numărul de vizite pe an – 29 303 persoane. Numărul mediu 

de angajați în 2022 este de 12, dintre care bibliotecari: 10. Biblioteca este 

dotată cu calculatoare în sumă. de 13 unitati, din care penru personal – 7 

unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu 

regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna 

Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card 

inteligent!”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Concurs 

„Bătălia cărților”, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, Jocuri kinetice 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din str. Ion Creangă, 

peretele lateral stânga și peretele din curte) sunt în contact nemijlocit cu mediul 

exterior. Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri 

de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt în contact cu 

spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea 

generală atât a pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, cu excepția ușii din 

curte. Starea generală este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat are subsol neîncălzit, pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a planșeului primului nivel, amplasat deasupra 

subsolului, este din beton turnat de 20 cm. Din subsol deseori sunt dispersate în 

sălile bibliotecii mirosuri urâte antisanitare. 
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• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cee a clădirii în total. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin 

conducte din metal și parțial din polipropilenă, radiatoare din oțel-aluminiu cu 

elemente de reglare manuală a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1500W, capacitatea 

căruia este de 50 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (cuptor cu microune, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare 

funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  

mponentele acesteia sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare, sunt dese cazurile scurgerii de la etajele superioare ale blocului 

rezidențial. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 350,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 190,0 mii lei. 

• Proiectarea și montarea unui punct termic individual pentru încălzire și prepararea 

apei calde menajere – 250,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect energetic – termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală, 

proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii, proiectarea și montarea unui punct termic individual pentru 

încălzire și prepararea apei calde menajere. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru  

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 790,0 mii lei. 
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4.13 Biblioteca „Lesea Ukrainka” 

Biblioteca „Lesea Ukrainka” este amplasată pe adresa Str. 

Columna, 171, suprafața totală a încăperilor – 222,8 m.p. 

Colecția de carte este de 16 031 unități materiale, utilizatori 

activi – 3 090 persoane, numărul de vizite pe an – 24 743 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 7, dintre care bibliotecari: 

6. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 6 unitati, din 

care penru personal – 6 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt 

organizate cu regularitate: Programul „Provocarea verii”, 

Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele 

Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări 

de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire, Jocuri de 

societate, Concursuri de erudiție/ 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat doar parțial (fațada din str. Columna și ½ 

perete din curte) este în contact nemijlocit cu mediul exterior. Peretele 

corespunzător zonei de fațadă și cel corespunzător zonei de soclu sunt din 

blocuri de piatră de calcar cu grosimea de #600mm. Restul pereților sunt în 

contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, 

starea generală atât a pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din lemn, starea generală este 

satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol neîncălzit, pe toată suprafața de circa 

168 m2. Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra 

subsolului este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 2000W, capacitatea 

căruia este de 50 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordare la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare 

funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  

mponentele acesteia sunt într-o stare funcțională bună. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare de 

asemenea este în stare nesatisfăcătoare. Sunt dese cazurile de astupare a căilor 

de evacuare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat vre-un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 106,2 mii lei. 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3. – 120,0 mii lei. 

• Uși noi (2 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 28,7 mii lei. 

• Fereastră nouă din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 

1,5 W/m2K – 144,0 mii lei. 

• Instalarea punctului termic individual pentru încălzire și prepararea apei calde 

menajere – 200,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 9 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 80 m – 30,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 64,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

90,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect tehnic – instalarea punctului termic individual pentru încălzire și prepararea 

apei calde menajere, montarea sistemului interior de încălzire, proiectarea și 

instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu recuperarea căldurii, 

proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video. 

• Aspect arhitectural – reparația acoperișului. 

• Aspect energetic – izolarea termică a pereților exteriori, planșeuri de pod, uși noi, 

ferestre din PVC. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 782,9 mii lei. 
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4.14 Biblioteca „Visarion Bielinski” 

Biblioteca „Visarion Belinski” este amplasată pe adresa 

Str. Belinski, 59, suprafața totală a încăperilor – 120, m.p. 

Colecția de carte este de 28 735 unități materiale, utilizatori 

activi – 34 840 persoane, numărul de vizite pe an – 15 807 

persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 7, dintre care 

bibliotecari: 6. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 4 

unitati, din care penru personal – 4 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt 

organizate cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, 

Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de 

carte, Ateliere de creație,Ateliere de lectură. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din curte, peretele dinspre 

clădirea de alături și peretele din str. Belinski) sunt în contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din 

beton cu grosimea de 400 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile 

interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât 

a pereților exteriori cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, cu excepția ușii din 

curte. Starea generală este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat are subsol neîncălzit, pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra subsolului 

este din beton turnat de 20 cm și este acoperit parțial cu linoleum, parțial cu 

lemn presat. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1500W, capacitatea 

căruia este de 20 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare 

funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și 

componentele acesteia sunt într-o stare funcțională satisfăcătoare. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare – sunt dese cazurile de astupare a căilor de evacuare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

Este instalat doar un ventilator electric în blocul sanitar. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 60,0 mii lei. 

• Izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, λ= 0,035 

W/mK, densitatea nu mai mică de 35kg/m3 – 22,0 mii lei. 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 80,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC fără geam, valoarea U nu mai mare de 2,2 W/m2K – 7,2 

mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 7 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 45 m. – 28,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 48,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de supraveghere video complementar la 

sistemul existent – 30,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect energetic – izolarea termică a pereților exteriori, montarea sistemului 

interior de încălzire, ventilare. 

• Aspect arhitectural – reparație capitală. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 275,2 mii lei. 
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4.15 Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt” este 

amplasată pe adresa Decebal, 91, suprafața totală a 

încăperilor – 213,2 m.p. 

Colecția de carte este de 33 365 unități 

materiale, utilizatori activi – 3 234 persoane, numărul 

de vizite pe an – 25 212 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 14, dintre care 

bibliotecari: 13. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 11 unitati, din care penru 

personal – 7 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Întâlniri cu 

scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Concurs „Bătălia cărților”, Ateliere de 

creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din str. Decebal, peretele 

lateral stânga și peretele din curte) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de piatră 

de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile 

interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât 

a pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, cu excepția ușii din 

curte. Starea generală este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol neîncălzit, pe toată suprafața 

bibliotecii. Structura constructivă a planșeului primului nivel, amplasat 

deasupra subsolului, este din beton turnat de 20 cm. Din subsol deseori sunt 

dispersate în sălile bibliotecii mirosuri urîte antisanitare. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1500W, capacitatea 

căruia este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

47 

 

obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare 

funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  

mponentele acesteia sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare – sunt dese cazurile de astupare a căilor de evacuare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

Este instalat doar un ventilator electric în blocul sanitar. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 150,0 mii lei. 

• Uși noi (2 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 24,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 12 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 120 m – 45,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de supraveghere video complementar la 

sistemul existent – 30,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect energetic – termoizolarea planșeului de pod din subsol, uși noi. 

• Aspect tehnic - instalarea sistemului de ventilare, instalarea sistemului de aer 

condiționat. 

• Aspect social - instalarea rampelor de acces, organizarea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu necesități speciale (min. 2). 

Suma totală estimativă – 249,5 mii lei. 
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4.16 Biblioteca „Mihail Lomonosov” 

Biblioteca „Mihail Lomonosov” este amplasată 

pe adresa bd. Dacia nr. 4, suprafața totală a încăperilor – 

788,5 m.p. 

Colecția de carte este de 104 038 unități materiale, 

utilizatori activi – 877 persoane, numărul de vizite pe an 

– 2 544 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este 

de 19, dintre care bibliotecari: 16. Biblioteca este dotată 

cu calculatoare în sumă. de 20 unitati, din care penru 

personal – 13 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) 

sunt organizate cu regularitate: Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității 

și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Întâlniri 

cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de lectură, Servicii de 

instruire 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 

mm și sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Fațada bibliotecii este perete 

vitrină din geamuri PVC. Din punct de vedere tehnic, starea generală a pereților 

este bună. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC. Starea generală este 

bună. 

• Clădirea obiectului analizat are subsol încălzit, podeaua este din beton armat și e 

acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Spre deosebire de alte filiale, în proprietarea bibliotecii se află un 

segment de rețea termică DN50 de cca 2 m prin care se realizează alimentarea cu 

energie termică a edificiului. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este reabilitat 

integral recent, este prin conducte din metal și/sau polipropilenă, radiatoarele sunt 

din oțel-aluminiu, cu elemente de reglare manuală a confortului termic în spațiul 

bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 2 boilere electrice. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru bibliotecă. 

Iluminatul interior este reabilitat integral recent, este asigurat cu corpuri de iluminat 

cu surse fluorescente și LED, este în stare foarte bună și eficient energetic. 

Receptoarele electrice din cadrul obiectului (aspirator, uscător, frigider, ceainic 

etc.) sunt funcționale și moderne. Rețeaua electrică interioară și componentele 

acesteia sunt într-o stare bună, reabilitate recent. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemele de ventilare și condiționare a aerului sunt noi, într-

o stare foarte bună. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. Este 

afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte evenimente 

periculoase. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

La momentul inspectării, biblioteca era la etapa de finalizare a reparației capitale în urma 

căreia erau, practic, îndeplinite toate cerințele necesare pentru buna funcționare a instituției 

conform tuturor normelor și criteriilor actuale. 

Am putea propune doar măsuri la sistemul de aprovizionare cu energie termică și anume: 

• Reconstrucția rețelelor termice exterioare și montarea unui punct termic individual 

pentru încălzire și prepararea apei calde menajere – 250,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă: 

• Aspect energetic – reconstrucția rețelelor termice exterioare și montarea unui punct 

termic individual pentru încălzire și prepararea apei calde menajere. 

Suma totală estimativă – 250,0 mii lei. 

4.17 Biblioteca „Codru” 

Biblioteca „Codru” este amplasată pe adresa Șos. Muncești, 

792/21, suprafața totală a încăperilor – 278,2 m.p. 

Colecția de carte este de 33 369 unități materiale, utilizatori 

activi – 1 031 persoane, numărul de vizite pe an – 14 127 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 6, dintre care bibliotecari: 

5. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 6 unitati, din care 

penru personal – 2 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate - Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Concursul „Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și 

prezentări de carte, Expoziții de carte, Concurs „Bătălia cărților”, Ateliere de creație, Ateliere de 

lectură, Servicii de instruire. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (peretele din spate, peretele lateral 

stânga) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Peretele exterior și cel 

corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea 
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de 500 mm. Restul pereților sunt în 

contact cu spațiile interioare 

încălzite ale clădirii. 

• Starea generală atât a pereților de 

fațadă cât și a soclului este una 

nesatisfăcătoare. Sunt afișate 

inscripții care avertizează că 

clădirea este în stare avariată. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul 

obiectului sunt din PVC - starea generală este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol. Structura constructivă a podelei este 

din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Apă Canal” S.A. cu contorizare separată de 

restul clădirii. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1200W, capacitatea 

căruia este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare 

funcțională bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  

mponentele acesteia sunt într-o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare – sunt dese cazurile de astupare a căilor de evacuare. Biblioteca 

utilizează blocul sanitar al casei de cultură în comun cu angajații acestei 

instituții. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este cu aspirație naturală, iar anumite 

echipamente de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu există vreun sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 

sau alte evenimente periculoase. Nu este instalat sistem de monitorizare cu 

camere de supraveghere video. 

Concluzii 

• Încăperile nu aparțin ca proprietate a bibliotecii; 
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• Considerăm că anumite măsuri ar fi binevenite doar în cazul când va fi adoptată o 

decizie clară privind viitorul edificiului. 

4.18 Biblioteca „Traian” 

Biblioteca „Traian” este amplasată pe adresa bd. Traian nr. 

23/1, suprafața totală a încăperilor – 126,5 m.p. 

Colecția de carte este de 31 354 unități materiale, utilizatori 

activi – 918 persoane, numărul de vizite pe an – 12 110 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 6, dintre care bibliotecari: 

5. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 4 unitati, din 

care penru personal – 3 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt 

organizate cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul 

„Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, 

Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Concursul „Bătălia 

cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, 

Ateliere de lectură 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat sunt din blocuri de beton armat cu grosimea de 400 mm, 

două părți sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Din punct de vedere tehnic, 

starea generală a pereților este satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din PVC. Ușa de la intrare este din fier. 

Starea generală a ferestrelor și a ușii este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol, podeaua este din beton armat și este 

acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este 

reabilitat, executat prin conducte din polipropilenă, radiatoarele sunt din oțel-

aluminiu cu elemente de reglare manuală a confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric (50L, 2000W). 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru Bibliotecă. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este 

în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului (aspirator, 

uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică interioară și 

componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 
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• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul 

orășenesc „Apă Canal” S.A. cu branșament separat și 

contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în 

stare satisfăcătoare cu pereți deteriorați în urma avarierilor 

anterioare.  

 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 90,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 90,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

120,0 mii lei. 

Concluzii: 

• Aspect tehnic - izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală, proiectarea 

și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu recuperarea 

căldurii, proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere 

video. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces. 

4.19 Biblioteca „Nicolae Titulescu” 

Biblioteca „Nicolae Titulescu” este amplasată pe adresa str. N. 

Titulescu nr. 49/1, suprafața totală a încăperilor – 89,7 m.p. 

Colecția de carte este de 20 213 unități materiale, utilizatori 

activi – 3247 persoane, numărul de vizite pe an – 21 470 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 7, dintre care bibliotecari: 

6. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 5 unitati, din care 

penru personal – 3 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Concursul „Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și 

prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 400 

mmși trei părți sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. Din punct de vedere 

tehnic, starea generală a pereților este satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușa de intrare din cadrul obiectului sunt din lemn. Starea generală 

a ferestrelor este satisfăcătoare, iar a ușii de la intrare nesatisfăcătoare. 
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• Clădirea obiectului analizat are subsol încălzit, podeaua este din beton armat și este 

acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoarele sunt din fontă, fără elemente de reglare a confortului termic în 

spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru Bibliotecă. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este 

în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului (aspirator, 

uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică interioară și 

componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare cu unele abateri și necesitatea 

de reînnoire ca de exemplu: întrerupătoarele, izolarea firelor electrice etc. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 52,0 mii lei. 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz. – 21,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 6,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 6 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii – 24,0 

mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 70,0 mii lei. 

Concluzii: 

• Aspect tehnic - izolare termică a pereților exteriori, ferestre și uși noi. 

• Aspect arhitectural - vopsirea fațadei. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces. 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

54 

 

Suma totală estimativă – 173,5 mii lei. 

4.20 Biblioteca „Liviu Rebreanu” 

Biblioteca „Liviu Rebreanu” este amplasată pe adresa Str. 

Socoleni, 9, suprafața totală a încăperilor – 149,9 m.p. 

Colecția de carte este de 35 565 unități materiale, utilizatori 

activi – 7965 persoane, numărul de vizite pe an – 34 290 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 9, dintre care bibliotecari: 

8. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 12 unitati, din 

care penru personal – 9 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Concursul 

„Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere 

de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (3 pereți) este în contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Peretele respectiv și soclul sunt din beton cu grosimea de #400mm. 

Un perete este în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de 

vedere tehnic, starea generală atât a pereților exteriori cât și a soclului este una 

satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și 1 ușă din cadrul obiectului sunt din PVC, ușa de intrare este din 

metal căptușită în interior - starea generală este bună. 

• Clădirea obiectului analizat are subsol neîncălzit, pe toată suprafața de circa 168 

m2. Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra subsolului 

este din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din oțel construcție foarte veche fără elemente de reglare a 

confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1000W, capacitatea căruia 

este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. Iluminatul 

interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este în stare 

satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 

(cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) sunt într-o stare funcțională bună și 
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destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  mponentele acesteia sunt într-

o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare de asemenea este în stare 

satisfăcătoare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este bazat pe circulație naturală, sisteme 

de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu este instalat vre-un sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Este afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau 

alte evenimente periculoase. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 110,0 mii lei. 

• Instalarea punctului termic individual pentru încălzire și prepararea apei calde 

menajere – 200,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 8 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 80 m – 32,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 50,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

90,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect tehnic - izolarea termică a pereților exteriori, instalarea punctului termic 

individual pentru încălzire și prepararea apei calde menajere, montarea sistemului 

interior de încălzire, proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și 

condiționare, proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și 

supraveghere video. 

• Aspect arhitectural - amenajarea teritoriului adiacent. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces. 

Suma totală estimativă – 482,0 mii lei. 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

56 

 

4.21 Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” 

 Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” este amplasată pe adresa 

str. Grădinilor nr. 21, suprafața totală a încăperilor – 571,3 m.p. 

Colecția de carte este de 57 314 unități materiale, utilizatori 

activi – 2840 persoane, numărul de vizite pe an – 16 130 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 12, dintre care bibliotecari: 

10. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 8 unitati, din care 

penru personal – 6 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Concursul „Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și 

prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire 

Situația tehnică: 

• Pereții obiectului analizat au contact nemijlocit cu mediul exterior. Pereții sunt din 

beton armat cu grosimea de 400 mm. Din punct de vedere tehnic, starea generală 

atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din PVC. Ușa de la intrare este din PVC 

cu grilaj de protecție. Starea generală a ferestrelor și a ușilor este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză nu are subsol, podeaua este din beton armat și este 

acoperită cu teracotă. În incintă sunt scări pentru comunicare între nivele. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin 

conducte din metal, radiatoarele sunt din oțel-aluminiu, cu elemente de reglare 

manuală a confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric. Încăperea respectivă are 

plafonul avariat. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat. Iluminatul interior este 

asigurat cu diverse corpuri de iluminat, constatându-se abateri de la normă. Starea 

este nesatisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului (aspirator, 

uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică interioară și 

componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare satisfăcătoare 

cu pereți deteriorați în urma avarierilor anterioare. 
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• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este bazat pe principiul de aspirație 

naturală. Aparate de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului. În spații sunt 

stingătoare. Nu există sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. Este 

afișată schema de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sau alte evenimente 

periculoase. 

Măsuri spre imlemetare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 22,0 mii lei. 

• Termoizolarea acoperișului plat cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 0,044 

W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 270,0 mii lei. 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 260,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 125,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de pază și supraveghere video complementar 

la sistemul existent – 75,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect tehnic - termoizolarea planșeului de pod din subsol, termoizolarea 

acoperișului plat cu vată minerală, iazolare termică a pereților exteriori cu vată 

minerală, proiectarea și instalarea unui sistem de pază și supraveghere video 

complementar la sistemul existent. 

• Aspect energetic - proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare 

a aerului cu recuperarea căldurii. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces. 

Suma totală estimativă – 752,0 mii lei. 

4.22 Biblioteca „Mihail Ciachir” 

Biblioteca „Mihail Ciachir” este amplasată pe adresa str. 

Florilor nr. 12/1, suprafața totală a încăperilor – 149,5 m.p. 

Colecția de carte este de 26 003 unități materiale, 

utilizatori activi – 3329 persoane, numărul de vizite pe an – 22 769 

persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 6, dintre care 

bibliotecari: 5. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 

6 unitati, din care penru personal – 5 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Întâlniri cu 

scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, 

Servicii de instruire. 
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Situația tehnică: 

• Două părți ale pereților obiectului analizat au contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Pereții sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților 

sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct de vedere 

tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, cât și a soclului este una 

satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din lemn. Ușa de la intrare este din fier. 

Starea generală a ferestrelor și a ușii este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat nu are subsol, podeaua este din beton armat și e 

acoperită cu scânduri de lemn și parțial linoleum. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin 

conducte din metal, radiatoarele sunt din fontă, fără elemente de reglare a 

confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric (10 L, 1000W). 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru Bibliotecă. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este 

în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului (aspirator, 

uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică interioară și 

componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare satisfăcătoare. 

Blocul sanitar are pereții deteriorați parțial în urma avarierilor anterioare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsește. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, dar sunt 

nefuncționali. În spații sunt stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru 

de semnalizare centralizată. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 105,0 mii lei. 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz. – 35,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 12,0 mii lei. 
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• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 6 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

din metal – 25,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 45,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

40,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație capitală. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 262,0 mii lei. 

4.23 Biblioteca „Ițic Mangher” 

Biblioteca „ Ițic Mangher” este amplasată pe adresa Str. Eugen 

Doga, 4, suprafața totală a încăperilor – 830,9 m.p. 

Colecția de carte este de 39 373 unități materiale, utilizatori 

activi – 2725 persoane, numărul de vizite pe an – 33476 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 18, dintre care bibliotecari: 

15. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 17 unitati, din 

care penru personal – 13 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania 

„Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și 

prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire, 

Festivalul Cărții Evreiești. 

Situația tehnică: 
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• Peretele lateral al obiectului analizat este în contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Peretele din spate (str E Doga) este în contact cu încăperile încălzite ale clădirii. 

Pereții exteriori și cei corespunzători zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de 

calcar cu grosimea de 500 mm. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a 

pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. În interiorul încăperilor 

toți pereții necesită reparații capitale - cade 

tencuiala, fisuri, etc. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt 

din lemn, cu excepția ușii din curte - starea generală 

este satisfăcătoare. 

• Structura constructivă a podelelor este din beton 

turnat de 20 cm. 

• Trebuie să menționăm, că sistemele inginerești sunt 

foarte vechi, majoritatea conductelor sunt instalate 

pe podul încăperilor bibliotecii și foarte des 

cauzează deteriorări ale suprafețelor pereților.  

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată de 

restul clădirilor. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de boilere electrice de 1200W, capacitatea 

fiecăruia fiind de 10 litri fiecare. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. Iluminatul 

interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente și/sau LED, este 

în stare satisfăcătoare și eficiente energetic. Receptoarele electrice din cadrul 

obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc) sunt într-o stare funcțională 

bună și destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și componentele acesteia 

sunt într-o stare funcțională satisfăcătoare. 

• Biblioteca este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” 

S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a 

elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare 

nesatisfăcătoare – sunt dese cazurile de astupare a căilor de evacuare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este cu aspirație naturală, iar 

echipamentele de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi senzorii de semnalizare a incendiului nu sunt funcționali, în spații sunt 

stingătoare. Nu există vreun sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 
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• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 315,0 mii lei. 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz.. – 155,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 24,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 13 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii – 215,0 

mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperarea căldurii – 175,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

182,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație capitală. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 1066,5 mii lei. 

 

4.24 Biblioteca „Hristo Botev” 

Biblioteca „ Hristo Botev” este amplasată pe adresa Bd Grigore 

Vieru, 25, suprafața totală a încăperilor – 170 m.p.  

Colecția de carte este de 23 548 unități materiale, utilizatori activi 

– 4443 persoane, numărul de vizite pe an – 27362 persoane. Numărul 

mediu de angajați în 2022 este de 8, dintre care bibliotecari: 7. Biblioteca 

este dotată cu calculatoare în sumă. de 8 unitati, din care penru personal 

– 7 unități. 

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate 

cu regularitate: Programul „Chișinăul citește”, Programul „Provocarea 

verii”, Campania„Săptămâna Creativității și Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii 

deștept! Ia un card inteligent!”, Concursul „Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și 

prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură,Servicii de instruire. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat este în contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Peretele din spate (str E Doga) este în contact cu încăperile încălzite ale clădirii. 

Pereții exteriori și cei corespunzători zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de 

calcar cu grosimea de 500 mm. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a 
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pereților de fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. În interiorul încăperilor 

toți pereții necesită reparații capitale - cade tencuiala, fisuri, etc. 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din Bd Grigore Vieru, peretele 

lateral stânga și peretele din curte) sunt în contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de piatră de 

calcar cu grosimea de 500 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare 

încălzite ale clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de 

fațadă cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC, cu excepția ușii din 

curte - starea generală este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză are subsol neîncălzit, pe toată suprafața bibliotecii. 

Structura constructivă a planșeului primului nivel amplasat deasupra subsolului este 

din beton turnat de 20 cm. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare separată de 

restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional suprafeței 

încălzite a bibliotecii și cea a clădirii în total. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte din 

metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a confortului termic. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1200W, capacitatea căruia 

este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele electrice 

ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru obiect. Iluminatul 

interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, este în stare 

satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 

(cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc) sunt într-o stare funcțională bună și 

destul de moderne. Rețeaua electrică interioară și co  mponentele acesteia sunt într-

o stare funcțională bună. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă Canal” S.A. 

cu branșament separat și contorizare separată. Starea conductelor și a elementelor 

constructive este satisfăcătoare. Sistemul de canalizare este în stare nesatisfăcătoare 

– sunt dese cazurile de astupare a căilor de evacuare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este cu aspirație naturală, iar 

echipamente de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Nu există vreun sistem de pază cu pupitru de semnalizare centralizată. 

Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3. – 120,0 mii lei. 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3– 140,0 mii lei. 
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• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz. – 125,0 mii lei. 

• Uși noi (1 buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 24,5 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 13 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

cu lungimea de circa 150 m – 48,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 70,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de supraveghere video – 30,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație capitală. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură, pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 557,5 mii lei. 
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4.25 Biblioteca „Miron Costin” 

Biblioteca „ Miron Costin” este amplasată pe adresa str. 

Miron Costin, 15/2, suprafața totală a încăperilor – 170,3 m.p.  

Colecția de carte este de 24 022 unități materiale, utilizatori 

activi – 1744 persoane, numărul de vizite pe an – 19944 persoane. 

Numărul mediu de angajați în 2022 este de 7, dintre care 

bibliotecari: 6. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. de 8 

unitati, din care penru personal – 6 unități.  

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Întâlniri cu 

scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere de creație, Ateliere de lectură, 

Servicii de instruire 

Situația tehnică: 

• Două părți ale obiectului analizat au contact nemijlocit cu mediul exterior. 

Pereții sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Restul 

pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale clădirii. Din punct 

de vedere tehnic, starea generală a pereților exteriori este satisfăcătoare, iar 

cea interioară este nesatisfăcătoare și necesită reparație capitală. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt cu ramă din PVC, cu sticlă dublă 

pe ramă PVC. Ușa de la intrare este din fier. Starea generală a ferestrelor și 

a ușii este satisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului analizat nu are 

subsol. Podeaua este din beton armat 

(este acoperită parțial cu cherestea și 

în mare parte cu linoleum în stare 

deteriorată) necesitând reparație 

capitală. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată 

de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat proporțional 

suprafeței încălzite a bibliotecii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este 

prin conducte din metal, radiatoarele sunt din fontă, fără elemente de reglare 

a confortului termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 
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(aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică 

interioară și componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă 

Canal” S.A. cu branșament separat și contorizare separată.  Starea 

conductelor și a elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de 

canalizare este în stare satisfăcătoare, încăperea blocului sanitar având 

pereți deteriorați în urma avarierilor anterioare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare și/sau condiționare a aerului 

lipsește. 

• În încăperi nu sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului. În spații 

sunt stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 140,0 mii lei. 

• Uși noi (1buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 8,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 8 calorifere, dotate 

cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi din metal.– 

35,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 45,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de supraveghere video – 72,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație cosmetică. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 300,0 mii lei. 

4.26 Biblioteca „Alexandru Donici” 

Biblioteca „ Alexandru Donici” este amplasată pe adresa 

str. Studenților nr. 12/3, suprafața totală a încăperilor – 142,4 m.p.  

Colecția de carte este de 27 182 unități materiale, 

utilizatori activi – 5 328 persoane, numărul de vizite pe an – 31 

080 persoane. Numărul mediu de angajați în 2022 este de 7, dintre 

care bibliotecari: 6. Biblioteca este dotată cu calculatoare în sumă. 

de 8 unitati, din care penru personal – 6 unități.  

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 
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Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!” , Concursul 

„Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere 

de creație, Ateliere de lectură. 

Situația tehnică: 

• O singură parte a pereților obiectului analizat au contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Pereții sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 

500 mm. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale 

clădirii. Din punct de vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă, 

cât și a soclului este una satisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din lemn. Ușa de la intrare este 

din fier. Starea generală a ferestrelor și a ușii este nesatisfăcătoare. 

• Clădirea obiectului de analiză nu are subsol, podeaua este din beton armat 

și e acoperită cu linoleum. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” fără contorizare 

separată de restul clădirii. Consumul de energie termică este calculat 

proporțional suprafeței încălzite a bibliotecii. 

• Distribuția agentului termic pentru încălzirea încăperilor este prin conducte 

din metal, radiatoarele sunt din fontă, fără elemente de reglare a confortului 

termic în spațiul bibliotecii. 

• Apa caldă menajeră este produsă de un boiler electric. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat. 

Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse fluorescente, 

este în stare satisfăcătoare. Receptoarele electrice din cadrul obiectului 

(aspirator, uscător, frigider, ceainic etc.) sunt funcționale. Rețeaua electrică 

interioară și componentele acesteia sunt într-o stare satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă 

Canal” S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea 

conductelor și a elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de 

canalizare este în stare satisfăcătoare. Pereții blocului sanitar sunt deteriorați 

în urma avarierilor anterioare. 

• În spațiile bibliotecii sistemul de ventilare este cu aspirație naturală. Aparate 

de condiționare a aerului lipsesc. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, dar sunt 

nefuncționali. În spații sunt stingătoare. Nu este instalat sistem de pază cu 

pupitru de semnalizare centralizată. Nu este instalat sistem de monitorizare 

cu camere de supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 142,0 mii lei. 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

67 

 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz. – 65 mii lei. 

• Uși noi (1buc.) din PVC cu geam dublu 4-16-4 doar sus, valoarea U nu mai mare 

de 2,2 W/m2K – 12,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 8 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii – 35,0 

mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 45,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

40,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație capitală. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 339,0 mii lei. 

4.27 Biblioteca „Târgu Mureș” 

Biblioteca „ Târgu Mureș” este amplasată pe adresa Bd Moscovei, 

8, suprafața totală a încăperilor – 401,2 m.p.  

Colecția de carte este de 42 034 unități materiale, utilizatori activi 

– 2 807 persoane, numărul de vizite pe an – 23 585 persoane. Numărul 

mediu de angajați în 2022 este de 12, dintre care bibliotecari: 11. Biblioteca 

este dotată cu calculatoare în sumă. de 11 unitati, din care penru personal – 

3 unități.  

Evenimente (programe, campanii, întâlniri, etc.) sunt organizate cu regularitate: Programul 

„Chișinăul citește”, Programul „Provocarea verii”, Campania„Săptămâna Creativității și 

Inovației”, Campania „Zilele Științei”, Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent!”, Concursul 

„Bătălia cărților”, Întâlniri cu scriitorii, Lansări și prezentări de carte, Expoziții de carte, Ateliere 

de creație, Ateliere de lectură, Servicii de instruire. 

Situația tehnică: 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial (fațada din bd. Moscovei, 

peretele lateral dreapta și peretele din spate) sunt în contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Restul pereților sunt în contact cu spațiile interioare 

încălzite ale clădirii. Peretele exterior și cel corespunzător zonei de soclu 

sunt din blocuri de piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Din punct de 

vedere tehnic, starea generală atât a pereților de fațadă cât și a soclului este 

una satisfăcătoare. 
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• Toate ferestrele și ușile din cadrul obiectului sunt din PVC. La intrarea în 

bibliotecă este instalat adițional un antreu executat din PVC. 

• Clădirea obiectului de analiză nu are subsol. Structura constructivă a podelei 

este din beton turnat de 20 cm, acoperită cu teracotă. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii este SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu contorizare separată 

de restul clădirii. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor este 

prin conducte din metal, radiatoare din fontă fără elemente de reglare a 

confortului termic. De menționat că majoritatea radiatoarelor sunt acoperite 

cu elemente de mobilă, rafturi, fapt ce reduce semnificativ eficiența 

sistemului. 

• Apa caldă menajeră este produsă de 1 boiler electric de 1200W, capacitatea 

căruia este de 10 litri. 

• Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la rețelele 

electrice ale ÎCS „Premier Energy”, cu contorizare directă separat pentru 

obiect. Iluminatul interior este asigurat cu corpuri de iluminat cu surse 

fluorescente, este în stare satisfăcătoare și eficient energetic. Receptoarele 

electrice din cadrul obiectului (cuptor cu microunde, frigider, ceainic etc.) 

sunt într-o stare funcțională bună și destul de moderne. Reteaua electrică 

interioară și componentele acesteia sunt într-o stare funcțională 

satisfăcătoare. 

• Clădirea este alimentată cu apă potabilă din apeductul orășenesc „Apă 

Canal” S.A. cu branșament separat și contorizare separată. Starea 

conductelor și a elementelor constructive este satisfăcătoare. Sistemul de 

canalizare este în stare nesatisfăcătoare – sunt dese cazurile de astupare a 

căilor de evacuare. Au fost identificate probleme la intrare – apele pluviale 

pătrund în încăperea bibliotecii în cazurile unor ploi abundente. 

• În spațiile bibliotecii nu este sistem de ventilare, iar echipamente de 

condiționare a aerului lipsesc. Din acest motiv au fost identificate suprafețe 

cu urme de mucegai, igresii. 

• În încăperi sunt instalați senzori de semnalizare a incendiului, în spații sunt 

stingătoare. Este instalat sistem de pază cu pupitru de semnalizare 

centralizată. Nu este instalat sistem de monitorizare cu camere de 

supraveghere video. 

Măsuri spre imlemetare 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 130,0 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 22 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și țevi 

din oțel. – 88,0 mii lei. 
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• Proiectarea și instalarea unui sistem de ventilație și condiționare a aerului cu 

recuperare a căldurii – 120,0 mii lei. 

• Proiectarea și instalarea unui sistem de semnalizare, pază și supraveghere video – 

30,0 mii lei. 

Conform analizei efectuate se recomandă 

• Aspect arhitectural - reparație curentă. 

• Aspect energetic - instalarea sistemului de ventilare, instalarea sistemului de aer 

condiționat. 

• Aspect social - instalarea rampei de acces, organizarea locurilor de lectură pentru 

persoanele cu necesități speciale. 

Suma totală estimativă – 368,0 mii lei. 

4.28 Concluzii 

În urma analizei efectuate privind starea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, au fost 

elaborate 27 de rapoarte ce includ întreaga rețea a acesteia alcătuită din 27 de biblioteci, filiale ale 

BM „B.P. Hașdeu”.  

S-a constatat un decalaj semnificativ între filialele bibliotecii la capitolul stare tehnico-

edilitară, respectarea condițiilor de confort etc. Astfel, bibliotecile pot fi clasificate în trei categorii 

mari: 

• cu nivel bun al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare – „Centrul Academic 

Eminescu”, „Mihail Lomonosov”, „Transilvania”, „Târgu Mureș”, „Târgoviște”; 

• cu nivel satisfăcător al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare - „Maramureș”, 

„Adam Mickiewicz”, „Biblioteca Publică de Drept”, „Ovidius”, „Alba Iulia”, „Liviu 

Rebreanu”, „Hristo Botev”, „Onisifor Ghibu”, „Lesea Ukrainka”, „Ștefan cel Mare și 

Sfânt”; 

• cu nivel redus al stării funcționale a elementelor tehnico-edilitare -,,Codru”, ,,Nicolae 

Titulescu”, ,,Traian”, „Maria Drăgan”, „Miron Costin”, „Alexandru Donici”, „Mihail 

Ciachir”, „Ițic Mangher”, „Tudor Arghezi”, „V. Belinski”. 

O parte din biblioteci închiriază spații de la alte instituții publice (Biblioteca ,,V. 

Ignatenco”, Biblioteca „Maramureș”, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Biblioteca „Codru”). 

Majoritatea instituțiilor sunt amplasate la parter, având doar un singur nivel, o parte mai 

mică au unul sau două nivele, iar o altă parte sunt amplasate în demisol. 

Principala sursă de încălzire a încăperilor majorității filialelor este SACET (sistemul de 

alimentare centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” S.A. cu/sau fără contorizare 

separată de restul clădirii, consumul de energie termică fiind calculat sau reieșind din datele 

contoarelor, sau proporțional suprafeței încălzite a bibliotecilor. 

Biblioteca „Codru” este asigurată cu căldură din sistemul de alimentare centralizată care 

aparține S.A. „Apă Canal Chișinău”, iar Biblioteca „Maramureș” – de la sistemul de încălzire 

autonom, care aparține Centrului de Copilărie, Adolescență și Familie. 
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Alimentarea cu energie electrică a tuturor încăperilor este realizată prin racordarea la 

rețelele electrice ale ÎCS „Premier Energy”. În toate instituțiile apa caldă menajeră este produsă 

cu boilere electrice. 

Toate clădirile în care se află instituțiile analizate sunt alimentate cu apă potabilă din 

apeductul orășenesc S.A.  „Apă Canal”, având conductele și elementele constitutive în stare bună, 

iar sistemele de canalizare în stare satisfăcătoare. 

Sunt dese cazurile când, din cauza gestionării nesatisfăcătoare din partea administratorilor 

a clădirilor în care se află filialele, sistemele de canalizare crează probleme – scurgeri în tavan, 

scurgeri în subsol ș.a. – „Ițic Mangher”, „Târgoviște”, „Mihail Ciachir”, „Maria Drăgan”, 

„Transilvania”. 

La majoritatea bibliotecilor BM sunt afișate schemele de evacuare în caz de incendiu, sunt 

amplasate stingătoare. La unele filiale lipsesc sau nu sunt funcționali senzorii antiincendiu, nu sunt 

instalate sisteme de pază și suparaveghere – „Nicolae Titulescu”, „Maria Drăgan”. 

La majoritatea bibliotecilor BM lipsesc sau sunt nefuncționale sistemele de ventilare a 

aerului, lipsesc aparatele de condiționare. 

La unele biblioteci BM, datorită poziționării geografice și aflării în clădiri separate, s-a 

propus instalarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, ceea ce va reduce 

semnifcativ factura pentru curentul electric. Aceste sunt: 

Denumirea filialei 
Putere centrală 

fotovoltaică, kW 

Producere anuală energie 

electrică, kWh/an 

Suma 

investiției, 

MDL 

Centrul Academic 

Eminescu 
10,0 12 000,0 250 000,0 

„Alba Iulia” 10,0 12 000,0 250 000,0 

„Maramureș” 100,0* 120 000,0 2 500 000,0 

Biblioteca de Arte 10,0 12 000,0 250 000,0 

*La Biblioteca „Maramureș” trebuie verificată puterea necesară reieșind din consumurile 

de energie electrică pentru ambele instituții. Probabil va fi micșorată. 

În rezultatul examinării fiecărei filiale în parte au fost propuse un șir de măsuri de sporire 

a funcționalității tehnico-edilitare, de reducere a consumurilor energetice și altele. 

Costul total al reconstrucției și reparației bibliotecii centrale (incl. depozite) este 

estimat la 30 167,7 mii lei, inclusiv: 

• Șediul Central (bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 148) – 27 627,6 mii lei. 

• Depozit „Paris” - 1 323,0 mii lei. 

• Depozit ,,A. Russo” - 1 323,0 mii lei. 

• Depozit ,,Vasile Alecsandri” - 1 239,5 mii lei. 

• Depozit „A. Cosmescu” - 1 089,5 mii lei. 

• Depozit „Gh. Madan” – 565,0 mii lei. 
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Costul total al reconstrucției și reparației filialei este estimat la 10 710,6 mii lei.  

5 Componentele generale de fezabilitate a studiului – situația generală 

5.1 Aspecte juridice  

În cadrul proiectului se propune reconstruirea clădirii situate la adresa : mun. Chișinău, str. 

Armeană, 45 a. 

Încăperea deține caracteristici care admit posibilitatea de transfer și găzduire a Bibliotecii 

Municipale „B. P. Hasdeu”. 
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5.2 Situația tehnică 

Caracteristicile tehnice ale stării actuale a clădirii propuse spre reconstrucție în cadrul 

proiectului sunt prezentate mai jos. 

• Adresa: mun. Chișinau, str. Armenească 45A. 

• Suprafața – 3000 m.p. 

Situația tehnică 

• Peretele lateral al obiectului analizat parțial 

(fațada din str. A, peretele lateral dreapta și 

peretele din curte) sunt în contact nemijlocit cu 

mediul exterior. Peretele exterior și cel 

corespunzător zonei de soclu sunt din blocuri de 

beton cu grosimea de 400 mm. Restul pereților 

sunt în contact cu spațiile interioare încălzite ale 

clădirii adiacente. Din punct de vedere tehnic, 

starea generală atât a pereților de fațadă cât și a 

soclului este una nesatisfăcătoare. 

• Toate ferestrele din cadrul obiectului sunt din 

lemn, ușile din metal - starea generală este 

nesatisfăcătoare. 

• Principala sursă de încălzire a clădirii trebuie să fie SACET (sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică) al „Termoelectrica” cu punct termic individual 

pentru încălzire și prepararea apei calde menajere și contorizare separată de restul 

clădirii. Deoarece clădirea nu se utilizează în ultimii ani anumite consumuri de 

resurse energetice nu sunt înregistrate. 

• Sistemul de distribuție a agentului termic pentru încălzirea încăperilor și 

aprovizionare cu apă caldă menajeră este deteriorat integral și necesită reabilitare 

integrală. 

• În curtea din spate a clădirii este instalat un punct de transformare prin intermediul 

căruia poate fi restabilită racordarea clădirii la rețelele electrice ale ÎCS „Premier 

Energy”, cu contorizare directă pentru obiect. Iluminatul interior este nefuncțional, 
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necesită a fi reabilitat integral. Rețeaua electrică interioară și co  mponentele acesteia 

sunt într-o stare nefuncțională și necesită a fi reabilitate integral. 

• Clădirea are posibilitatea tehnică de a fi racordată la apeductul orășenesc „Apă 

Canal” S.A. doar după reabilitarea integrală a sistemului interior de alimentare cu 

apă potabilă. Sistemul de canalizare necesită de asemenea a fi reabilitat integral. 

• În spațiile clădirii sisteme de ventilare și/sau condiționare a aerului lipsesc sau sunt 

distruse. 

• În încăperi sistemele de semnalizare a incendiului, de pază lipsesc totalmente. 

Descrierea măsurilor spre implementare 

• Proiectarea – 759,5 mii lei. 

• Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, 

λ= 0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 – 520 mii lei. 

• Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 

0,044 W/mK, densitatea nu mai mică de 120 kg/m3 – 476 mii lei. 

• Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, valoarea U nu mai mare de 1,5 

W/m2K, precum inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ lucrările de 

finisare a glafurilor și montare pervaz – 3 200 mii lei. 

• Montarea sistemului interior de încălzire constituit din cel puțin 152 calorifere din 

fontă, dotate cu robinete cu capuri termostate pentru controlul temperaturii și sistem 

bitubular de țevi – 650 mii lei. 

• Montarea unei centrale electrice din panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii – 

3 000 mii lei. 

• Decorarea interioară și exterioară – 7 284,0 mii lei. 

Costul estimativ – 15 886,5 mii lei. 

Suma finală a investițiilor va putea fi indicată după finalizarea lucrărilor de proiectare, 

elaborarea devizului de cheltuieli.  

5.3 Situația arhitecturală  

Biblioteca Municipală din Chișinău, a fost deschisă la 19 octombrie 1877. În primii ani de 

activitate biblioteca oferea servicii: împrumut, lectură (sală), serviciu prelucrare a  documentelor, o 

bibliotecă itinerantă și 4 puncte de deservire. 

Din 1988 poartă numele omului de cultură român Bogdan Petriceicu Hasdeu. Începând cu 

anul 1975 și pănă în 1990 a fost în fruntea Sistemului Centralizat de biblioteci al orașului  Chișinău 

și, în anul 1991, în urma descentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului       Ministerului 

Culturii și Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991, Biblioteca Centrală orășenească a primit statut 

de Bibliotecă Municipală. 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este o rețea de biblioteci publice compusă din 27 de 

biblioteci, filiale BM, situate în cele cinci sectoare ale orașului Chișinău. Sediul central este 

amplasat în centrul orașului, într-o clădire-monument istoric și, cuprinde fondul tradițional și cel 

electronic de peste 1 milion de volume cu profil universal: ediții de referință, monografii, 

beletristică, literatură științifică, cartea de artă, volume pentru copii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83direa_Bibliotecii_Municipale_B.P._Hasdeu_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monografii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
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Rețeaua bibliotecii include: 

• Patru centre specializate 

o Biblioteca Publică de Drept; 

o Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”; 

o Centrul Academic Internațional Eminescu;        

o Sala de lectură germană; 

• Șase biblioteci pentru minoritățile naționale, de carte și cultură (cu colecții valoroase)        în 

limbile: 

o evreiască - „Ițic Mangher”, rusă - „Mihail Lomonosov”, ucraineană - „Lesea 

Ukrainka”, bulgară - „Hristo Botev”, găgăuză - „Mihail Ciachir”, poloneză - 

„Adam Mickiewicz” 

• Nouă biblioteci organizate în parteneriat cu bibliotecile din România: 

o „Alba Iulia” 

o „Liviu Rebreanu” 

o „Maramureș” 

o „Onisifor Ghibu” 

o „Ovidius” 

o „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

o „Târgoviște” 

o „Târgu-Mureș” 

o „Transilvania” 

• Nouă secții cu funcții metodice: 

o Managementul Resurselor Infodocumentare (bd. Dacia, nr. 20) , 

o Memoria Chișinăului 

o Studii și Cercetări, 

o Tehnologia Informației, Promovare și Comunicare,         Dezvoltare Servicii, 

o Monitorizare și evaluare,    Logistică, 

o Activitate editorială. 

Structura rețelei de biblioteci include: sediul principal; 9 filiale deschise în parteneriat cu 

biblioteci județene din România; 4 biblioteci specializate; 6 filiale ale minorităților naționale   și 6 

pentru copii. 

 

 

Denumire 

 

Categorie 

 

Anul fondării 

(și 

redeschiderii) 

 

Amplasare 

 

Colecție 

(la 

01.01.2023) 

Număr de 

utilizatori 

activi 

(la 

01.01.2023) 

Biblioteca 

Centrală 
Sediu principal 1877 

 

Buiucani 

220.336 5.432 

Sala de Lectură 

Germană 

(Deutscher 

Lesesaal) 

Colecție 

specializată 

 

1998 

 

5.504 

 

0 
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Denumire 

 

Categorie 

 

Anul fondării 

(și 

redeschiderii) 

 

Amplasare 

 

Colecție 

(la 

01.01.2023) 

Număr de 

utilizatori 

activi 

(la 

01.01.2023) 

Alba Iulia 
 

 

 

 

Filială în 

parteneriat cu 

biblioteci 

județene      din 

România 

1998 Buiucani 33.549 4.202 

Onisifor Ghibu 1992 Buiucani 52.841 6.776 

Maramureș 2001 Botanica 28.039 1.067 

Ovidius 1947, r. 1994 Centru 45.555 5.385 

Liviu Rebreanu 1988, r. 2007 Rîșcani 35.565 7.995 

Ștefan cel Mare și 

Sfânt 
1947, r. 2004 Botanica 33.365 3.234 

Târgoviște 1995 Buiucani 46.693 5.535 

Târgu-Mureș 1996 Rîșcani 42.034 2.809 

Transilvania 1987, r. 1991 Ciocana 63.266 13.147 

Biblioteca de Arte 

„Tudor Arghezi”  

 

 
Filială 

specializată 

1964 Rîșcani 57.314 2.840 

Biblioteca Publică 

de Drept 
2001 Centru 20.386 6.689 

Centrul Academic 

Eminescu 
2000 Botanica 27.901 12.573 

Valentin 

Ignatenco 
2020 Botanica 817 774 

Hristo Botev 

 

 

Filială a 

minorităților 

naționale 

1961, r. 1992 Rîșcani 23.548 4.443 

Mihail Ciachir 1968, r. 1992 Rîșcani 26.003 3.329 

Mihail 

Lomonosov 
1948 Botanica 104.038 877 

Ițic Mangher 1978, r. 1991 Rîșcani 39.373 2.725 

Adam 

Mickiewicz 
1966, r. 2005 Centru 28.673 2.325 

Lesea Ukrainka 1950, r. 1991 Buiucani 16.031 3.090 

Codru 

 

 

 

Filială 

1961 Botanica 35.369 1.031 

Miron Costin 1969 Rîșcani 24.022 1.744 

Vissarion 

Bielinski 
1947 Buiucani 28.735 4.840 

Alexandru Donici 1961 Rîșcani 27.182 5.329 

Maria Drăgan 1971 Ciocana 26.061 1.869 

Nicolae Titulescu 1977 Botanica 20.213 3.247 

Traian 1978, r. 1986 Botanica 31.354 918 

 

Obiectul lucrării Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Cultură, 

intenționează să reabiliteze Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” - Sediul central și rețeaua de 

biblioteci publice compusă din 27 de filiale, situate în cele cinci sectoare ale orașului Chișinău,    având 

ca obiect elaborarea setului de documente – proiect preliminar, care ar cuprinde analize                           de 

identificare și adaptare a spațiilor corespunzător unei biblioteci și utilizarea acestora la maxim. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Buiucani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%E2%80%9EOnisifor_Ghibu%E2%80%9D_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru_(sector_din_Chi%C8%99in%C4%83u)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buiucani
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciocana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Arte_%E2%80%9ETudor_Arghezi%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Arte_%E2%80%9ETudor_Arghezi%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Public%C4%83_de_Drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Public%C4%83_de_Drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru_(sector_din_Chi%C8%99in%C4%83u)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_Academic_Interna%C8%9Bional_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_Academic_Interna%C8%9Bional_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru_(sector_din_Chi%C8%99in%C4%83u)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buiucani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buiucani
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%AE%C8%99cani_(sector)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciocana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
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Acesta din urmă va pune la dispoziția „Direcției” materiale scrise și desemnate în vederea aprobării 

unor soluții optimale de reabilitare a spațiilor existente și condițiile de realizare a acestor măsuri 

estimând costuri și durată de execuție cât mai reduse. 

Situația existentă În contextul aspectului arhitectural, în cazul dat, de identificare a 

cerințelor minime, obligatorii pentru organizarea și funcționarea unei biblioteci moderne – 

edificiul, care, adăpostește Sediul central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (încăperi - 

proprietate a Primăriei mun. Chișinău, sunt gestionate de Direcție) se află în nucleul istoric al     

orașului reprezentând o clădire cu trei nivele, parțial cu subsol. Destinația clădirii este diferită: la 

subsol, parter, etaj, pe lângă spații comerciale, încăperile „adaptate pentru bibliotecă” ocupă o 

mare parte; nivelul doi este locativ de tip hotel; la nivelul trei – aripa stângă este ocupată de spații 

locative; în restul – oficii pentru (personal) lucrătorii bibliotecii. 

Luând în considerare Normativele în construcții - NCM C.01.12.2018 „Clădiri și 

construcții publice” și având în vedere perioada edificării clădirii nominalizate, - planimetria  

acesteia, concepută pentru o altfel de „destinație publică” decât cea de „bibliotecă” (potrivit 

exigențelor și cerințelor la vremea respectivă), denotă „aspectul disfuncțional” d.p.d.v. al 

gestionării serviciilor interne indispensabile pentru „buna funcționare a bibliotecii”. Spațiile,  fiind 

adaptate ulterior, nu corespund specificului acesteia, incluzând și celelalte spații amenajate din 

întreaga rețea din componența bibliotecii (filiale), amplasate în diferite sectoare      ale municipiului 

Chișinău, încăperi izolate ale blocurilor locative și clădirilor publice. 

Scop Valorificând starea actuală a bibliotecii municipale, se prevede elaborarea unei 

viziuni privind dezvoltarea durabilă a instituției (per ansamblu) luând în considerare, ca referință 

normativă, prevederile documentului normativ în construcții, care, reprezintă adaptarea la 

condițiile Republicii Moldova a Normativului Interstatal MCH 31-03-2013 „Oбщественные 

здания и сооружения (traducerea autentică a textului documentului normativ nominalizat, fiind 

concomitent armonizat cu prevederile principale ale directivelor europene, inclusiv, a Directivei 

2010/30/UE privind performanța energetică a clădirilor). 

Obiectiv prioritar Justificarea scenariilor propuse, a concluziilor și recomandărilor în 

vederea determinării celei mai fezabile și sustenabile opțiuni în realizarea scopului urmărit, ar oferi 

soluții oportune de reabilitare a spațiilor existente, demonstrând gradul de uzură avansat    al 

edificiului care reprezintă pericol iminent pentru viața și securitatea personalului și publicului, 

totodată, expunând riscului de a le utiliza în continuare la capacitatea unei instituții  publice, iar, 

reieșind din principiile funcționării unei biblioteci moderne, se pune problema de  a rămâne în acest 

edificiu și a urma toate demersurile pentru a repara clădirea sau de a găsi un alt spațiu în care 

biblioteca să-și continue activitatea. Concluzia definitivă despre posibilitatea efectuării 

intervențiilor o v-om avea doar după efectuarea unei noi expertize tehnice. Oricum, rezultatele 

acesteia nu vor modifica radical propunerile și soluțiile. Pentru a     realiza lucrările de reconstrucție, 

montaj, fără pierderi și fără riscul de a perturba activitatea bibliotecii, ar fi posibil doar după 

elaborarea și aprobarea documentației corespunzătoare. În acest mod, cheltuielile și eforturile 

inutile vor fie reduse la maxim. Propunerile privind posibilitatea de a transfera biblioteca (pe 

perioada lucrărilor de reparație) într-un alt spațiu sporește riscul de pierderi majore. În lipsa altor 

scenarii cu oferirea altor soluții optimale de adaptare a spațiului aflat în posesie rămâne relevantă 
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sau dislocarea acesteia în alt edificiu cu        posibilitatea transferării bibliotecii în edificiul de pe str. 

Armenească nr. 45a, fiind necesară identificarea investitorilor, alocarea finanțelor pentru 

realizarea unui asemenea proiect. 

Urmare a desfășurării activităților de examinare (analizare multidisciplinară, în condițiile de 

realizare a acestor acțiuni, având posibilitatea consultării materialelor prezentate) se constată 

faptul că, Primăria Capitalei clarifică răspunsul din partea Î. M. Direcția Construcții Capitale, 

menționând despre alocarea în anul 2022 a sumei generale de 1 000 000         de lei pentru elaborarea 

devizului de lucru pentru obiectivul dat și, că, anterior suma estimată  pentru reparații era de 22,6 

milioane lei. La moment, este necesară actualizarea devizului de cheltuieli, însă în legătură cu 

majorarea prețurilor, actualizarea nu este posibilă. De asemenea,     a adus la cunoștință că, la 

10.05.2022 s-a constatat din partea Î.M. Direcția Construcții Capitale actualizarea devizului cu 

privire la acest proiect. În luna iulie 2022 urma elaborarea devizului de cheltuieli și pregătirea 

actelor pentru demararea procesului de achiziție de lucrări în construcții. 

De precizat aspectul problematic al funcționării bibliotecii respective ca instituție       de cultură, 

care este dificilă (spații insuficiente, necorespunzătoare principiilor de funcționare și gestionare a 

unei biblioteci moderne, colecția de 60000 de documente a Bibliotecii Centrale fiind distribuită și 

păstrată în alte două spații din afara acesteia, este   dificilă transportarea acesteia la solicitarea 

stringentă de către personal în vederea consultării  acesteia). 

Biblioteca, în viziunea conceptuală modernă, nu este numai o simplă colecție de fonduri    de 

carte și documente, ci și o instituție menită să contribuie la informarea, documentarea și 

consultarea populației. 

Referinţe normative 

În prezentul document normativ se face referinţă la următoarele acte normative:  

• NCM C.02.02-04 Clădiri de producţie 

• NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural şi artificial 

• NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor 

• NCM E.03.03-2014 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de 

semnalizare         şi stingere a incendiilor 

• NCM G.03.03:2015 Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare 

• NCM G.05.01:2014 Sisteme de distribuţie a gazelor 

• CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea 

accesibilităţii pentru  persoane cu dezabilităţi 

• СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Sistematizarea şi echiparea tehnică a clădirilor, încăperilor, precum şi a terenurilor 

instituţiilor, întreprinderilor de profil public, destinate deservirii directe a populaţiei (vizitatorilor, 

spectatorilor, cumpărătorilor, elevilor etc.) vor corespunde documentelor normative în vigoare, 

inclusiv prevederilor NCM C.01.06 şi CP C.01.02 

Ca și construcție cu specific caracteristic domeniului (încăperi cu destinație publică, 

incorporate în blocurile locative și în alte construcții), acestea trebuie să corespundă exigențelor, 

respectând cerințele sanitare și epidemiologice impuse construcțiilor publice. Implementarea 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

78 

 

prevederilor documentului normativ NCM C.01.12:2018 „Clădiri și construcții publice” stabilește 

reglementările tehnice necesare pentru asigurarea condițiilor confortabile de aflare în clădirile 

publice, condițiile de securitate și caracteristicile de exploatare a acestora și construcțiilor cu 

destinație publică. Notațiile, privind prevederile documentului în cauză, orientate spre sporirea 

nivelului de securitate și corespunderea clădirilor și construcțiilor destinației lor funcționale, 

conservării resurselor energetice, utilizarea metodelor unice de determinare a caracteristicilor de 

exploatare. Urmând prescripțiile actului normativ în construcții, nominalizat anterior, care se 

extind și asupra clădirilor noi, a celor supuse reconstrucției, restaurării, modernizării, inclusiv a 

încăperilor cu  destinație publică anexate, încorporate sau încorporat-anexate la clădirile locative. 

Concluzii 

În concluzie, identificarea soluțiilor optime de adaptare, modernizare a spațiilor  aflate în 

posesie oferă posibilitatea de extindere a serviciilor desfășurate pentru o bibliotecă funcțională, 

respectând normele conform exigențelor în activitatea unei biblioteci moderne, ar  fi binevenită 

oportunitatea transferării, ceea ce ar asigura bibliotecii un spațiu adecvat, dat fiind faptul că, 

condițiile în care se păstrează cartea în prezent sunt departe de normele necesare, funcțională fiind 

doar sala cu coloane (sala de lectură). 

 

Nr/o Denumire încăperi Suprafața m.p. 

1. Subsol 32,9 

2. Etajul 1 633,5 

3. Etajul 2 123,0 

4. Etajul 3 638,5 

 TOTAL: 1427,9 

Propuneri „Prototip”-ul conceptual al „proiectului preliminar” – „Amenajarea unui nou  

edificiu redenumit „Centru Cultural Multifuncțional” ar cuprinde noi tendințe în dezvoltarea și 

promovarea ideilor creative inovative și care se regăsesc printre indicatorii utilizați cel mai frecvent 

(și de bibliotecile lumii) în situații când se cere demonstrarea impactului și a succeselor de mare 

relevanță, acestea fiind colecțiile, serviciile, activitățile, evenimentele, produsele, instruirile, 

programele și proiectele, utilizatorii și implicarea comunității (demonstrarea valorilor pe care le 

oferă utilizatorilor și societății). 

Abordarea ar fi corectă dacă invocăm componentele bibliotecii moderne, exemplele 

concrete și utilizarea datelor statistice pentru a demonstra imaginea și importanța bibliotecii pentru 

comunitate, având la dispoziție cele trei standarte care le asigură o anumită claritate în domeniul 

cifrelor și utilizarea acestora în demonstrarea impactului. 

Identificarea celor 6 domenii principale pentru serviciile de bibliotecă specifice secolului 

XXI, pe care clienții și părțile interesate le consideră esențiale - „domenii” cunoscute  ca Oferte 

Universale și, care, acoperă: Oferta de lectură, informații, utilizare digitală, sănătate, învățare și 

cultură. 

Informarea și documentarea reprezintă activitatea de bază pentru orice bibliotecă. În cazul 

bibliotecii centrale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și nu numai, informarea are o dublă 
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importanță, deoarece oferă, în regiunile respective, servicii unice de acest tip, dar, 

disfuncționalitatea majoră o reprezintă faptul că este scindată în două și mai multe părți care nu 

comunică eficient între ele. Pentru a trece dintr-o grupă de încăperi în alta este necesar  de accesat 

întrări diferite din exterior. 

Ținând cont de importanța acestei instituții, se prevede transformarea edificiului într-un     

centru cultural multifuncțional (CCM) și, prin acest concept, ne propunem o variantă optimală  de 

valorificare a spațiilor existente. 

La momentul actual, edificiul supus examinării reprezintă o construcție care a fost edificată 

în anul 1960. Proiectul preliminar are următoarele obiective: Completarea datelor de releveu; 

Pentru eliminarea incertitudinii de ordin structural prezintă expertiza tehnică a elementelor 

constructive din spațiul ocupat; Oferă soluții de reabilitare și valorificare a spațiilor existente 

inclusiv desene 3D; Printr-o analiza a situației existente nu se pot face estimări prealabile a 

costurilor și a construcțiilor și a duratei execuției și se oferă o temă de proiect desfășurată, cu 

etapizarea consecutivă conform compartimentelor respective din   documentația de proiect. Se oferă 

un studiu de organizare a spațiului dat, cu notația componentelor constructive a clădirii localizate 

în incinta căreia se intenționează reamplasarea serviciilor de bibliotecă. 

În primul rând, revederea împărțirii, grupării funcțiilor cu zonificarea în plan a spațiilor și 

îmbunătățirea fluxului pe verticală și orizontală. În urma unei analize, pentru noul amplasament 

se pot identifica noi suprafețe prin extinderea spațiilor necesare. Spre exemplu, pe viitor, se 

propune de adaptat încăperile și zonificate pe nivelele existente profitând de avantajele edificiului 

localizat în centrul capitalei, fapt ce ar facilita accesul la serviciile (CCM) dinspre latura opusă 

celei frontale. Se propune, în limitele terenului adiacent pe o suprafața de 500 m.p. per nivel, 

edificarea spațiilor: S - depozit; P - parcare auto; E - sală polivalentă/amfiteatru, în descreștere și 

acces suplimentar (2 rampe) pe verticală. 

În cazul intervențiilor asupra structurii de rezistență a clădirii, precum și posibilitatea de  

anexare a unor construcții cu spații suplimentare, sau a suprapunerii prin etajare a unui alt nivel, 

se recomandă executarea expertizării din punct de vedere tehnic mai minuțioasă, cu recomandările 

de rigoare și propunerea soluțiilor tehnice, în vederea consolidării structurii existente. 

Pentru un rezultat mai eficient și o bună funcționalitate a domeniului „Centru Cultural 

Multifuncțional” – concept propus, care ar facilita, într-un fel sau altul, (condiționat) reamenajarea 

edificiului cu utilizarea maximală a spațiului în întregime, nu doar a unor încăperi existente, 

deținute de către proprietarul - Primăria mun. Chișinău (S+P+3E), dar incluzând și spațiile de la 

parter și subsol - parte a imobilului, deținute de anumite persoane juridice. 

Din punctul de vedere al amenajării arhitectural-funcționale „proiectul preliminar” are 

următoarele obiective: Completează datele de releveu; Pentru eliminarea incertitudinii de ordin 

structural, prezintă expertiza tehnică a elementelor constructive din spațiul ocupat; Oferă soluții 

de reabilitare și valorificare a spațiilor existente inclusiv desene 3D; Printr-o analiză a  situației 

existente nu se pot face estimări prealabile a costurilor și a construcțiilor și a duratei       execuției și se 

oferă o temă de proiect, desfășurată, cu etapizarea consecutivă conform compartimentelor 

respective (elaborate) din documentația de proiect; Se oferă un studiu de organizare a spațiului dat, 
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cu notația componentelor constructive a clădirii localizate în incinta căreia se intenționează 

reamplasarea serviciilor de bibliotecă. 

În primul rând, având spații cu planimetrie liberă, există posibilitatea revederii 

sistematizării acestora (împărțirii, grupării funcțiilor) cu zonificarea în plan a suprafețelor și 

îmbunătățirea fluxului pe verticală și orizontală. În urma unei analize, pentru noul amplasament 

se pot identifica noi suprafețe prin extinderea (dacă e posibil) spațiilor necesare.     Spre exemplu, pe 

viitor, se propune de adaptat încăperile existente, zonificate pe nivele cu amenajarea suprafețelor 

edificiului, localizat în centrul capitalei și, profitând de acest fapt, ar fi necesară identificarea unor 

locuri de parcare pentru vizitatori (la moment - problemă stringentă pentru întreg municipiul) și, 

care ar avantaja posibilitatea accesului direct la serviciile (CCM) dinspre latura din spate. În 

limitele terenului adiacent, pe o suprafața de 500 m.p. (per nivel) edificarea spațiilor (anexe, cu 

suprapunerea, prin etajare a unor nivele, P+1-2E) alipite la fațada opusă celei principale.) cu acces 

de la subsol: P (parter) - parcare auto; E (etaje) - depozit; sală polivalentă/amfiteatru și acces 

suplimentar (2 rampe) pe verticală, care  ar conduce către suprafața acoperișului existent, facilitând 

amenajarea unei zone de recreere - terasă deschisă cu acoperiș transparent (posibilitate de utilare 

„panouri fotovoltaice”) pentru  o deschidere „panoramică” asupra orașului. 

Edificiul nou propus pentru amenajarea sediului central „Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu” (str. Armenească, 45A). 

Ținând cont de importanța acestei instituții, se prevede transformarea acesteia cu 

adaptarea „edificiului” nou propus, (localizat - str. Armenească, 45A), într-un centru cultural  

multifuncțional (CCM) - „concept”, prin care, ne propunem o variantă optimală de valorificare a 

spațiilor existente. 

Planul de amplasare a obiectivului 

(zona examinată) Fațada principală (dinspre str. Armenească) 

 

 

 

În scopul inițierii acțiunilor de reabilitare a clădirii în întregime, cu efectuarea unor 

expertize tehnice (gradul de uzură), ar fi necesară evaluarea documentată (a performanțelor) pentru 

construcția respectivă (bloc cu oficii și spații de producere), cu schimbarea destinației în Centru 

Cultural Multifuncțional. 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

81 

 

În ceea ce privește caracteristicile esențiale ale clădirii respective (construcție), acestea sunt 

reprezentate și se potrivesc în conformitate cu documentul de evaluare - Prevederile documentelor 

normative în construcții („prevedere metodică” - direcționată spre atingerea conformității, care 

indică unul sau mai multe mijloace de a corespunde unei cerințe dintr-un document normativ) 

СНиП 11 -7 -81*. 

La momentul actual, edificiul supus examinării reprezintă o construcție cu 4 nivele 

(S+P+3E pe axele 1-7 și A-D, fig. 1-6), care a fost edificată în anul 1964, având destinația 

(nelocativ) - oficii cu spații de producere („Casa Modei”) și, care, la moment, nu se exploatează. 

Este amplasată în zona centrală a orașului și este poziționată cu fațada principală  către str. 

Armenească, 45A. Aceasta se află la balanța Primăriei mun. Chișinău, doar că o anumită parte din 

spațiile de la nivelul parterului (axele 1-2 și A-B și 2-7 C-D/4-7 și A-C) și,  inclusiv, al subsolului, 

(axele 3-5 și C-D) au acces limitat, acestea, aparținând unor persoane          juridice. 

Această situație ar pune sub semnul întrebării posibilitatea desfășurării unui plan liber 

pentru o amenajare în complex a suprafețelor pentru un acces cât mai direct și a fluxului de 

circulație spre spațiile cu serviciile respective. Pentru un aspect potrivit specificului spațiilor  

publice (CCM) – accesul oferă o zonă mai generoasă (foaier, recepție, garderobă, cafenea, grupuri 

sanitare, etc.) și, care se conformă prevederilor și cerințelor documentelor normative în vigoare. Ca 

și aspect exterior al fațadelor și volumetric, acesta va rezulta din adaptarea plastică și stilistică a 

celui existent (soluții tehnice și materiale moderne) obținând o înfățișare (coloristică) cât mai sobră, 

care s-ar înscrie, ca un accent, zonei respective. 

5.4 Propunerea de transformare a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” într-un 

Centru Cultural Multifuncțional 

Prin crearea CCM va fi promovată o nouă viziune culturală, care va stimula dezvoltarea și 

promovarea ideilor creative inovative, îmbinarea abordării tradiționale cu cea în spiritul 

experimental(ist) și nonconformist. 

Acest centru comunitar va susține în continuare dialogul cultural dintre diferite culturi, 

etnii, care conviețuiesc în municipiu. 

CCM va oferi utilizatorilor săi resurse și cunoștințe, spații pentru învățare și relaxare. Va 

fi un model nou, un loc de întâlnire activ și funcțional, deschis tuturor. CCM va fi un loc pentru 

evenimente, o casă a lecturii și o experiență urbană diversă, va fi un spațiu amplu atât pentru 

activități silențioase, cât și mai zgomotoase. Va găzdui și organiza evenimente de amploare, dar și 

la capacitate mică, cum ar fi un atelier, un curs de gătit sau un concert. În același timp, vor fi 

facilități pentru activități mai liniștite, precum lectura, activități de formare etc. 

CCM va fi ofere comunității chișinăuiene servicii care să: 

• promoveze dezvoltarea unei societăți deschise şi incluzive; 

• ofere acces la informație, la tehnologii informaționale şi la alte resurse; 

• valorifice patrimoniul cultural şi sprijine pluralitatea culturilor; 

• promoveze alfabetizarea şi cultura informației, cultura lecturii şi educația non formală; 

• devină forum pentru dezbateri şi comunicare privind activitățile civice, culturale; 

• ofere acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor 

comunității, indiferent de gen, vârstă, apartenență etnică, dizabilitate; 
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• contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare; 

• colecționeze, prelucreze, păstreze, gestioneze şi disemineze istoria culturală a orașului. 

Conform recomandărilor incluse în Ghidul IFLA, sediul unei biblioteci trebuie să 

corespundă funcțiilor pe care aceasta le îndeplinește, să fie accesibil pentru toți membrii 

comunității și suficient de flexibil pentru a putea fi acomodat la noile servicii de bibliotecă. Acesta 

trebuie să fie localizat în proximitatea altor instituții comunitare și a rețelelor de transport. 

Edificiul identificat are câteva avantaje esențiale din punctul de vedere al funcționalității 

CCM: 

• localizat în centrul capitalei, fapt ce va facilita accesul la serviciile CCM; 

• spații deschise, care permit flexibilitate în compartimentarea convențională pe zone 

distincte și, în același timp, păstrarea imaginii unui spațiu unic; 

• intrare unică pentru utilizatori (vizitatori), ceea ce permite utilizarea unui sistem RFID și a 

altor sisteme de monitorizare sau asigurare a securității; 

• geamuri mari pe ambele perimetre care facilitează utilizarea pe larg a iluminării naturale; 

• este etajat, ceea ce permite un flux ordonat pentru diverse activități, acces ale diferitor 

categorii de persoane. 

Spațiile CCM se vor diviza în spații pentru public și spații pentru angajați. 

Spațiile pentru public 

Spațiile pentru public vor fi atractive, amenajate și dotate cu mobilier și echipamente 

conform funcționalității și publicului-țintă pentru care sunt destinate. Iluminarea naturală 

suplimentată de iluminare artificială, care ar crea o atmosferă caldă, de confort. Pe lângă iluminatul 

general, se va utiliza iluminatul ambiental, iluminatul de accent. 

Mobilierul va fi modern și ergonomic, să nu prezinte pericole pentru vizitatori. În special 

mobilierul în spațiile pentru copii va avea colțurile ovale, va fi stabil și din materiale ecologice. 

Majoritatea zonelor vor fi izolate cu pereți de sticlă transparentă sau semitransparentă și 

astfel se va păstra senzația de spațiu comun, unde fiecare poate desfășura o activitate diferită, dar, 

în același timp fiind parte a unei comunități. 

Spațiile vor fi amenajate astfel încât să fie ușor de întreținut și igienizat. 

CCM va avea următoarele spații pentru public: 

1) Spațiul de „bun venit”, situat la parter, unde vor fi amplasate: 

• biroul de informații, unde vizitatorii se vor putea înregistra pentru a beneficia 

de diverse servicii oferite de CCM, vor putea consulta și primi diverse materiale 

informaționale, promoționale; 

• spațiul de amplasare a expozițiilor (ex. artefacte, obiecte inclusiv și cărți noi și 

presa curentă, cu locuri pentru cititori); 

• Info chioșcuri, calculatoare pentru accesul gratuit la Internet, la alte resurse 

comunitare, informaționale utile comunității chișinăuiene, inclusiv la catalogul 

electronic al bibliotecii; 

• zona de „parcare” a cărucioarelor pentru copii, trotinetelor; 

• garderoba 

• cafenea pentru vizitatorii CCM. 
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2) Spațiul de la etajul unu va fi dedicat copiilor și tinerilor și va include: 

• ludotecă pentru copii de 0-6 ani, unde vor fi colecții de jucării, instalații pentru 

joc, cărți jucării, cărți ilustrate, unde părinții vor putea petrece timpul cu copiii 

jucându-se și citindu-le, vor putea comunica între ei; 

• zona pentru copii de la 7 la 16 ani, unde vor fi amplasate: 

- colecția de carte pentru copii și adolescenți (circa 6000 u.m.); 

- camera cu povești unde vor avea loc evenimente gen ora poveștilor, ateliere 

de lectură, teatru de păpuși, teatru de umbre, ore de scriere creativă etc. și care va fi un 

spațiu izolat prin pereți transparenți sau amenajat ca o sală mică de spectacole; 

- zona IT, dotată cu computere, tablete, seturi de robotică, jocuri pe consolă, 

dispozitive VR, etc. pentru organizarea atelierelor de coding și robotică, activităților 

pentru gameri, activităților STEAM etc.; 

- makerspace, un spațiu pentru coworking, unde adolescenții, tinerii, dar și 

adulții își vor putea dezvolta creativitatea împreună utilizând printere 3D, laser cutters, 

mașini de cusut, tăierea în lemn, gravura etc.; 

- studiou muzical, dotat cu instrumente muzicale, echipament de înregistrare, 

unde adolescenții și tinerii vor putea înregistra propriile piese muzicale, compune 

muzică folosind softuri speciale; 

- atelier foto și video, unde tinerii vor putea participa la workshop-uri organizate 

de profesioniști în domeniu, vor crea expoziții foto, spoturi video, book trailere, 

filmulețe documentare, cu tematică socială etc.; 

- spații pop-up pentru întâlniri în grupuri mici, dezbateri, activități de 

teambuilding, jocuri de societate (41 jocuri), ateliere tematice; 

- spații izolate pentru studiu în grup, dotate cu computere, imprimante, 

echipament de proiectare; 

- spații silențioase mici pentru lectură sau studiu individual. 

3) Spațiul de la etajul doi va fi dedicat adulților, dar și publicului larg, și va include: 

- colecția de carte uzuală pentru adulți (circa 70000 u.m.); 

- colecția de seriale (circa 1455 u.m.); 

- colecțiile speciale: Colecția Hasdeu (376 u.m.), Colecția de carte veche și rară 

(1200 u.m.), Colecția cărților cu autograf (2060 u.m.), Colecția Chișinău (934 u.m.);  

- laborator IT, pentru instruirea non-formală a adulților; 

- spații pop-up pentru întâlniri în grupuri mici, dezbateri, activități de 

teambuilding, jocuri de societate, ateliere tematice, întâlniri cu scriitorii, oameni de 

artă; 

- spații izolate pentru studiu în grup, dotate cu computere, imprimante, 

echipament de proiectare; 

- spații silențioase mici pentru lectură sau studiu individual; 

- sală polivalentă dotată cu tehnologii, echipamente audio și video, lumini, 

pentru diverse evenimente: conferințe publice, spectacole, proiecții de film, activități 

de promovare a științei deschise, de animație literară, de promovare a lecturii, animații 

cognitiv-creative, de educare a culturii, animații ale activităților expoziționale etc.; 

- spații dedicate culturii etniilor ce locuiesc în spațiul chișinăuian, unde vor fi 

colecții de materiale documentare, artefacte etc.; 
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- spațiu stil bucătărie pentru grupuri mici folosit pentru a găti împreună bucate 

tradiționale, inclusiv specifice etniilor culturale. 

În spațiile pentru public la nivelele unu și doi vor fi amenajate locuri comode și atractive, 

în forme de cuiburi, tuneluri, hamace, în special în zona geamurilor, pentru doritorii de a citi, 

asculta muzică, utiliza gadgeturile personale în atmosferă relaxată, casnică. 

Colecțiile de documente de bibliotecă destinate depozitării vor fi amplasate în spațiile de 

la subsol și se recomandă construirea în curtea clădirii a unei anexe pentru depozit (circa 210000 

u.m.) 

Pe acoperișul clădirii securizat va fi amenajat Balconul cetățeanului, care va fi deschis în 

timpul sezonului de vară și va fi dedicat discuțiilor publice, inclusiv pentru a citi, scrie, crea și a 

munci creativ, toate în timp ce poate fi admirată priveliștea frumoasă spre oraș. 

Spațiile pentru angajați 

Angajații CCM trebuie să aibă locuri de muncă, care să corespundă următoarelor cerințe: 

• mobilier ergonomic; 

• iluminare suficientă, atât naturală cât și artificială, mail ales iluminatul de lucru 

(task lighting); 

• calculator și alte echipamente necesare îndeplinirii sarcinilor. 

Birourile pentru angajați vor fi amplasate la mansardă și vor fi repartizate pentru circa 100 

angajați de conducere și execuție, conform statelor de personal. 

Secția Managementul resurselor informaționale se recomandă a fi la parter, pentru a fi 

comod să se descarce din transport documentele achiziționate, să fie distribuite către filiale.  

Camera pentru serverele instituției poate fi de asemenea localizată la parter, să fie dotată 

cu măsuri de protecție împotriva incendiului, furtului. 

Crearea unui CCM cu caracter de reper la nivelul orașului, având funcții de interes local și 

național, va ajuta la eficientizarea locurilor de parcare, vor aduce un plus semnificativ pentru oraș. 

În cadrul CCM vor fost utilizate principii sustenabile, precum utilizarea și stocarea energiei solare. 

5.5 Fluxul organizațional  

Problemele organizatorice se preconizează a fi soluționate în conformitate cu cercetările 

efectuate, sondajul administrațiilor filialelor. 

Sub aspect organizatoric, principalele probleme ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 

sunt: lipsa rampelor speciale și a locurilor de muncă echipate pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Suprafața este suficientă pentru depozitarea colecției bibliotecii. Cu excepția Bibliotecii 

Centrale (bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 148), vizitatorii sălii de lectură au acces la fond. Toate 

filialele găzduiesc evenimente, inclusiv întâlniri de scriitori, lansări de carte, târguri de carte, 

cursuri și ateliere. 

Proiectul prevede organizarea șediului central a Bibliotecii Municipal în clădirea de pe 

strada Armenească, 45a. Suprafața clădirii (3.000 mp) va găzdui colecția bibliotecii, va permite 

accesul cititorilor la colecție, va facilita accesul persoanelor cu nevoi speciale și va organiza 

evenimente de diferite niveluri. În plus, se vor putea organiza și alte spații (de exemplu, 

coworking). 
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5.6 Costul estimativ  

După calculele și sugestiile specialiștilor, pentru a asigura eficacitatea activităţilor BM 

„B.P. Hasdeu”, costul măsurilor se estimează în valoare de 30 738 mii lei – pentru Biblioteca 

Centrală, 15 130 mii lei – pentru reconstrucția clădirii de pe str. Armenească, 45A, 10 710 mii lei 

- pentru reconstrucția altor filiale. 

Costul reconstrucției clădirii propuse (Armenească, 45a). 

Nr crt Descrierea măsurii 
Cost total per măsură, 

lei, fără TVA 

0 Proiectarea 759500,00 

1 

Termoizolarea planșeului de pod din subsol cu vată 

minerală cu grosimea de 10 cm, λ= 0,044 W/mK, 

densitatea nu mai mică de 135 kg/m3 

520 000,00 

2 

Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală 

cu grosimea de 10 cm, λ= 0,044 W/mK, densitatea nu 

mai mică de 120 kg/m3 

476 000,00 

3 

Ferestre noi din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e, 

valoarea U nu mai mare de 1,5 W/m2K, precum 

inclusiv dotate cu supape de aerisire. La fel se includ 

lucrările de finisare a glafurilor și montare pervaz. 

3 200 000,00 

4 

Montarea sistemului interior de încălzire constituit din 

cel puțin 152 calorifere, dotate cu robinete cu capuri 

termostate pentru controlul temperaturii și sistem 

bitubular de țevi 

650 000,00 

5 
Montarea unei centrale electrice din panouri 

fotovoltaice pe acoperișul clădirii 
3 000 000,00 

6 Decorarea interioară și exterioară 7 284 000,00 

 Total 15 886 500,00 

6 Factorii care asigură durabilitatea proiectului 

Factorii care asigură sustenabilitatea proiectului sunt evaluați conform următoarei 

metodologii: 

• Sunt identificați factori de evaluare care permit evaluarea unui proiect printr-un set de 

indicatori care determină perspectivele pieței, performanța financiară, aspectele tehnologice, 

juridice, sociale, de mediu și inovatoare. 

• Pe baza rezultatelor evaluării proiectului, se formează un profil al stabilității proiectului 

de investiție și un raport privind rezultatele evaluării, care arată în mod clar punctele forte și 

punctele slabe ale proiectului și servesc, de asemenea, ca bază pentru îmbunătățirea proiectului de 

investiții. 
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• Pentru fiecare factor se construiesc criterii care permit evaluarea calității dezvoltării 

proiectului, evaluarea perspectivelor de implementare și conformitatea cu obiectivele de 

dezvoltare durabilă. 

• Se aplică un sistem de evaluare pe două niveluri pentru fiecare factor, constând din 

niveluri de bază și progresive. Nivelul de bază (3 puncte) determină respectarea cerințelor minime 

de sustenabilitate a proiectului, suficiente pentru a lua decizii pozitive și a determina gradul posibil 

de susținere a proiectului de investiții. Nivelul progresiv (5 puncte) formează cerințe sporite pentru 

proiect, asigurând conformitatea acestuia cu nivelul competitiv național și minimizând riscurile 

participării la investiții. 

• Fiecare nivel constă dintr-un set standardizat de trei criterii cheie care sunt utilizate pentru 

a nota fiecare factor - Evaluare, Management, Rezultat. Fiecare criteriu descrie cerințe individuale 

pentru fiecare factor, care sunt întrebări pentru proiectul de investiții. 

Evaluarea factorilor de sustenabilitate a proiectului 

# Factor Evaluare Descriere 

A Aspect Economic   

A1 Perspectivele pieței 4 

Dezvoltarea mediului de consum în ceea ce privește 

cerințele tot mai mari pentru serviciile bibliotecii, care sunt 

asociate cu dezvoltarea spațiului informațional, 

familiarizarea populației cu cele mai bune practici din alte 

țări în acest aspect. 
Extinderea gamei de servicii în conformitate cu analiza 

mediului de consum va oferi o gamă largă de servicii. 

Un factor negativ este scăderea populației în Republica 

Moldova, complicarea situației geopolitice, care forțează 

ieșirea populației. 

A2 Eficiență economică 4 

Eficiența economică este legată de factori precum: 

- Asigurarea eficienței energetice a clădirilor și instalarea 
de panouri solare crește rezistența la riscurile energetice. 

- formarea unui mediu prietenos creează o oportunitate de 

a oferi cea mai largă gamă de servicii (inclusiv cele 

plătite). 

Factorul negativ este incertitudinea surselor de finanțare a 

proiectelor. 

B Aspect organizatoric si juridic   

B1 Aspecte juridice 5 
Există toate temeiurile legale necesare pentru organizarea 

bibliotecii centrale municipale (str. Armenească 45A). 

B2 Sistem de management 5 
În sistemul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este 

format și operează cu succes un sistem de management. 

B3 Echipă și experiență 4 

Echipa de management, în pofida experienței în 

gestionarea proceselor de afaceri ale bibliotecii, nu are 

suficientă experiență în managementul proiectelor mari de 

investiții, fiind necesară atragerea de specialiști calificați 

în managementul proiectelor pentru perioada de 

implementare. 

C Aspectul ecologic   

C1 Durabilitatea ecologică 5 

Asigurarea eficienței energetice a clădirii, instalarea 

panourilor solare va contribui la asigurarea sustenabilității 

financiare a proiectului. 

D Aspectul social   

D1 Resurse umane și locuri de muncă 5 

O creștere a suprafeței bibliotecii, formarea unei game 

largi de servicii vor determina cererea de noi locuri de 

muncă. 
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# Factor Evaluare Descriere 

D2 

Semnificație socială pentru 

populația municipiului și 

vizitatorii orașului 

5 

Formarea unui spațiu public pentru populația de diferite 

grupe de vârstă și nevoi de dezvoltare personală, 

comunicare, muncă etc. 

E Aspecte tehnice   

E1 Studiu de proiectare 3 

La momentul analizei proiectului, studiul de proiectare se 

află în stadiul inițial, este necesar să se efectueze lucrări de 

proiectare și sondaj. 

E2 Disponibilitatea infrastructurii 5 

Cladirea este situată in zona centrală a orașului, dotată cu 

infrastructură inginerească necesară și se caracterizează 
printr-o accesibilitate convenabilă la transport. 

E3 Inovații și tehnologii moderne 5 

Majoritatea inovațiilor majore, inovații specifice 

sectorului bibliotecilor vor fi prevăzute în faza de 

proiectare și reparare. 

 Total 50  

 

Astfel, sustenabilitatea proiectului este estimată la 50 de puncte (cu numărul maxim posibil 

de puncte - 55), adică coeficientul de sustenabilitate global = 90,1%, ceea ce indică un nivel ridicat 

de sustenabilitate a proiectului. Cei mai semnificativi factori pozitivi: semnificația socială și de 

mediu. Negativ - incertitudine privind sursele de finanțare, procesare insuficientă a proiectului la 

momentul studiului. 

7 Identificarea și analiza opțiunilor de partajare a riscurilor după capacitatea 

de administrare a acestora 

Identificarea riscurilor de proiect în conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr. 

143/02.08.2013 cu privire la aprobarea Matricei preliminare de repartiție a riscurilor de proiect.
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

Riscul de locaţie – totalitatea evenimentelor ce survin în proiectele de parteneriat public-privat legate de dreptul de proprietate/locațiune a suprafețelor necesare derulării proiectului, 

amplasarea și condițiile de amplasare a obiectului de parteneriat public-privat ce pot duce la imposibilitatea derulării, finalizării lucrărilor în termenii stabiliți la costurile inițial 

estimate. În cadrul studiului riscurile de locație sunt legate de dificultățile care nu au fost depistate în procesul de selectare a localizării clădirii pentru amplasarea Centrului Cultural 

Multifuncțional (str. Armenească, 42). 

  

Riscul de 

locație 

Disponibilitate de 

locaţie 

Nu există restricții privind 

accesul la obiect 

Generează întârzieri 

în etapele de 

implementare a 

proiectului şi creşteri 

suplimentare a 

costurilor de proiect 

Obligaţia partenerului 

public ca la orice etapă de 

dezvoltare a proiectului de 

parteneriat public-privat să 

asigure accesul ofertanţilor 

la locaţia de desfăşurare a 

proiectului 

 -  -  - 

  

Condiţii de 

amplasament, de sol 

neprognozate 

Înainte ca studiul să fie 

realizat de conducerea 

bibliotecii municipale a fost 

studiată problema legalității și 

a caracteristicilor locației 

bibliotecii 

Majorarea duratei de 

timp şi a costurilor 

privind realizarea 

proiectului se 

majorează, persistând 

pericolul sistării sau 

anulării proiectului 

Ca parte a implementării 

proiectului, va fi efectuat un 

studiu suplimentar al 

amplasamentului 

proiectului, inclusiv o 

examinare geologică 

-  +  - 

  

Aprobarea 

documentației 

necesare 

Întârzieri în procesul obţinerii 

de aprobări/autorizaţii 

necesare în termenii 

prevăzuți, sau pot fi obţinute 

cu condiţionări imprevizibile 

Întârzieri în etapele 

de implementare a 

proiectului şi creşteri 

suplimentare a 

costurilor de proiect 

Organizarea unui cadru 

eficient de conlucrare între 

ambii parteneri în procesul 

de obţinere a documentaţiei 

necesare privind dezvoltarea 

proiectului, respectând 

termenii prestabiliţi în 

contract 

 + + + 

  

  

Titlul de proprietate 

(revendicări) 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, toate aspectele legale 

sunt prevăzute 

Majorarea perioadei 

de timp privind 

implementarea 

proiectului şi 

creșterea costurilor 

legate de proiect 

Toți partenerii proiectului au 

obligaţia de a verifica cu 

strictețe actele de 

proveniență (registrele 

cadastrale) eliminând toate 

neclarităţile 

 - - - 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

Riscul de proiectare şi construcţie – totalitatea evenimentelor din cadrul proiectelor de parteneriat public-privat ce survin din proiectarea şi construcţia defectuoasă şi/sau din erorile 

de inginerie cu impact asupra costului proiectului începând cu etapa de proiectare, construcție şi până la etapa de exploatare. În cadrul studiului riscurile de proiectare și 

construcțiesunt legate de posibilele dificultăți la proiectarea organizării spațiului Centrului Cultural Multifuncțional, cu corespunderea cerinețlor și normelor organizării bibliotecii. 

  

Riscul de 

proiectare şi 

construcţie 

Deficienţă de 

proiectare 

Posibilitatea ca proiectarea să 
nu corespundă specificaţiilor 

tehnice de calitate, din cauza 

lipsei de experienţă a 

companiei de proiectare. 

 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, proiectarea facilității 

va fi efectuată de o companie 

cu experiență în domeniul dat 

în baza unei licitații. 

Întârzieri în începerea 

proiectului la data 

prevăzută şi costuri 

suplimentare, 

existând 

probabilitatea eşuării 

proiectului. 

Determinarea centrului de 

responsabilitate pentru 

proiectare, dezvoltarea 

proiectului în conformitate 

cu sarcina tehnică. 

 + + + 

  
Descoperirea de 

vestigii arheologice 

Descoperirea de vestigii 

arheologice şi/sau de 

patrimoniu naţional pe 

amplasament ce împiedică 

lucrările de construcţie 

provocând întârzieri şi 

majorarea costurilor 

proiectului. 

 

Nu există niciun risc, 

proiectul va fi realizat pe baza 

clădirii existente, fără a fi 

nevoie de amenajarea unui 

teren suplimentar. 

Creştere a costurilor 

şi timpului necesar de 

implementare a 

proiectului. 

Se va atrage atenție maximă 

în faza de investigare 

geologică a subsolului. 

Ulterior, dacă acestea sunt 

descoperite în faza de 

construcție, partenerul privat 

va înştiinţa imediat 

partenerul public care va 

concluziona şi va valorifica 

vestigiile. Riscul va fi 

administrat de către 

partenerul public. 

 - - - 

  

Necorespunderea 

terenului pentru 

construcția 

planificată 

Riscul de apariţie pe durata 

construcţiei a unui eveniment 

care conduce la 

imposibilitatea finalizării 

acesteia în timp şi la costul 

Întârzieri privind 

darea în exploatare a 

construcţiei, 

nerespectarea 

standardelor 

Partenerul privat, în faza de 

elaborare a ofertei tehnice și 

financiare, va vizita locația 

și va cere partenerului 

public detalii referitoare la 

 - - + 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

estimat. 

 

Nu există niciun risc, 

proiectul se va realiza pe 

clădirea existentă, fără a fi 

nevoie de amenajarea unui 

teren suplimentar. 

specifice, deficienţe 

tehnice. Acest risc 

poate genera alte 

riscuri, precum 

riscurile financiare, 

comerciale şi de 

amplasament 

amplasament și mediu. 

Partenerul privat va elabora 

proiecte de analiză tehnică 

şi economică, precum şi 

previziuni asupra 

construcţiei şi amplasării 

acesteia. 

  Depășirea costurilor 

Finalizarea construcției se va 

face la un cost mai mare decât 

cel prevăzut. 

 

Există riscul, care este asociat 

cu un mediu economic 

instabil, creșterea inflației. 

Costuri și timp 

suplimentar necesare 

pentru a finaliza 

proiectul 

Lucrările de construcție se 

vor desfășura în 

conformitate cu proiectul și 

contractul. În faza de 

proiectare, se stabilește un 

fond de cheltuieli 

neprevăzute. 

 +  +  + 

    Lucrări defecte 

Defecte descoperite în 

lucrările de construcție, 

inclusiv din cauza 

insuficienței de personal 

calificat 

 

Riscul există, este asociat cu 

influența „factorului uman”, 

resurse limitate de muncă 

înalt calificată. 

Costuri și timp 

suplimentar necesare 

pentru darea în 

exploatare a 

construcţiei 

Partenerul privat va antrena 

personal calificat în fiecare 

etapă de implementare a 

proiectului asigurând 

calitatea construcţiei 

conform cerinţelor tehnice şi 

a proiectului tehnic. 

 + + + 

    Depreciere tehnică 

Riscul ca soluţiile tehnice 

propuse să nu corespundă 

tehnologic pentru asigurarea 

realizării proiectului 

 

Riscul este scăzut, 

specificațiile tehnice sunt 

elaborate în faza de proiectare 

Majorarea costurilor 

proiectului din cauza 

apariţiei necesităţii de 

retehnologizare şi 

achiziționare a unor 

noi echipamente 

tehnice performante 

Partenerul va anticipa astfel 

de situaţii şi se va asigura că 

tehnica necesară va 

corespunde procesului 

tehnologic pentru realizarea 

proiectului 

 - + + 

11.   Furnizare de utilităţi Construcţia utilităţilor Costuri și timp Partenerul privat va  - + - 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

asumate de partenerul public 

poate fi întârziată, astfel încât 

furnizarea serviciilor să nu 

poată începe la data prevăzută 

 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, clădirea selectată este 

prevăzută cu conectare la 

rețele de inginerie externe. 

suplimentar necesar 

pentru a finaliza 

proiectul 

întreprinde toate acţiunile 

necesare pentru a finaliza 

proiectul în termenul stabilit 

12.   Întârzierea lucrărilor 

Apariţia unor evenimente pe 

durata construcţiei, inclusiv 

condiţii meteo nefavorabile, 

care conduc la imposibilitatea 

finalizării acestuia în timpul 

stabilit şi la costul estimat 

 

Riscul există, graficul va fi 

elaborat ținând cont de 

apariția unor situații 
neprevăzute care afectează 

creșterea perioadei de 

realizare a proiectului. 

Întârzieri în 

implementarea şi 

creșterea costurilor 

proiectului 

Partenerul privat va solicita 

prelungirea termenului de 

execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi dinte acestea, 

prin consultare, părţile vor 

stabili orice prelungire a 

duratei de execuţie la care 

partenerul privat are dreptul, 
însă fără a modifica durata 

contractului 

 + + + 

Riscul de finanţare – totalitatea evenimentelor din cadrul proiectelor de parteneriat public-privat cu impact asupra capitalului investit sau împrumutat de către partenerul privat pentru 

dezvoltarea proiectului. În cadrul studiului riscurile de finanțare sunt legate de valoarea mare a investițiilor (pentru reconstrucția clădirii situate pe adresa str. Armenească 42) și, de 

asemenea, de riscul creșterii valorii devizului ca o consecință a probabilității mari de creștere a prețurilor, a riscului finanțării insuficiente. 

13. 
Riscul de 

finanţare 

Insolvabilitatea şi 

alte riscuri aferente 

creditorului 

Partenerul privat devine 

insolvabil sau efectuarea 

prestaţiilor necesită o 

finanţare mai mare decât cea 

estimată 

 

Riscul există pentru toate 
proiectele de investiții. În 

stadiul studiului, riscul este 

Neîndeplinirea 

serviciilor solicitate 

de partenerul privat 

Asigurarea execuţiei 

angajamentelor partenerului 

privat prin intermediul 

garanțiilor bancare şi de 

bună execuţie. În cazul 

neterminării investiţiei 

totale, partenerul privat va 
pierde sumele deja investite 

 + + + 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

evaluat ca fiind ridicat. 

14. 
Indisponibilitatea 

finanţării 

Partenerul privat nu este 
capabil să asigure resursele 

financiare şi de capital în 

cuantumuri şi termeni stabiliţi 

 

Riscul există, dar finanțarea 

va fi dezvoltată la etapa pre-

proiect 

Stoparea proiectului 

din lipsa finanţării 

pentru continuarea 

sau finalizarea 

investiţiei 

Partenerul public va analiza 

cu atenţie angajamentele 

financiare ale partenerului 

privat şi disponibilitatea 

cuantumului de investiții 

necesare realizării 

proiectului 

 + + + 

15. 
Creşterea costurilor 

investiţiei iniţiale 

Investiţia iniţială datorită 

schimbărilor de legislaţie, de 

politică sau de altă natură 

devine mai mare decât cea 

estimată de partenerul privat, 

sau partenerul privat nu mai 

poate asigura investiţia, sunt 

necesare finanţări 

suplimentare 

 

Riscul există, posibilitatea de 

creștere a costurilor va fi luată 

în considerare în faza de 

proiectare, pentru fondul de 

cheltuieli neprevăzute. 

Creşterea costurilor 

proiectului sau 

stoparea proiectului 

Garantarea de către 

partenerul privat a finalizării 

investiţiei iniţiale prin 

garanţie bancară de bună 

execuţie. De asemenea, 

partenerul public poate 

acoperi prin subvenţii o 

parte din necesarul de 

investiţii 

 + + + 

16. 

Variația ratei 

dobânzilor, inflației, 

a ratei de schimb 

Fluctuaţii financiare ce 

influenţează în timp 

parametrii şi costurile 

preconizate pentru proiect 

 

Riscul este scăzut, 

minimizarea riscului va fi 

realizată la etapa încheierii 
contractelor. 

Creşterea/scăderea 

profitului 

partenerului privat 

obţinut din 

dezvoltarea 

proiectului 

Partenerul privat va asigura 

prin intermediul diferitor 

tactici financiare stabilitatea 

financiară a proiectului 

propunând mecanisme 

corespunzătoare pentru 

compensarea pierderilor, 

prin ajustări ale preţurilor. 
Evitând astfel supra-

compensări sau plăţi duble 

 - + - 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

pentru proiect 

17.   
Modificări de taxe și 

impozite 

Riscul ca pe parcursul 

proiectului regimul de 

impozitare general să se 

schimbe în defavoarea 

partenerului privat 

 

Riscul este scăzut, politica 

fiscală a statului este stabilă, 

modificările minore ale 

legislației fiscale nu vor afecta 

starea financiară generală a 

proiectului. 

Afectează 

rentabilitatea 

proiectului, 

capacității de 

refinanţare şi a 

condiţiilor 

prestabilite cu 

finanţatorii 

Veniturile încasate de către 
partenerul privat trebuie să 

fie suficiente pentru 

acoperirea diferenţelor de 

taxe şi impozite, însă aceste 

taxe nu vor trebui să 

depăşească limita 

procentuală stabilită în 

contractul de parteneriat 

public-privat. Restul taxelor 

şi impozitelor vor fi 

suplinite din subvenţii sau 

alte surse constituite şi/sau 

atrase de către partenerul 

public prevăzute în contract. 

 + + + 

Riscul de operare – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat ce survin din pierderile directe sau indirecte în rezultatul organizării greşite a proceselor 

tehnologice, ineficienţei procedurilor controlului intern, dereglărilor tehnologice, activităţilor neautorizate ale personalului sau influenţei externe. În cadrul studiului riscurile de 

operare sunt tipice pentru toate proiectele de investiție, legate de amploarea proiectului. 

18. 

Riscul de 

operare 

Furnizarea 

utilităţilor 

Indisponibilitatea utilităţilor 

necesare pentru realizarea 

proiectului (de ex. curent 

electric, gaz, apă) 

 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, clădirea prevăzută 

pentru implementarea 

proiectului este prevăzută cu 

infrastructura necesară. 

Creşteri ale costurilor 

şi a perioadei de 

timp, în unele cazuri, 

efecte negative 

asupra calităţii 

serviciilor furnizate 

în cadrul contractului 

Partenerul privat şi/sau 

public va asigura în măsura 

necesităţilor şi a 

disponibilităţilor cu 

utilitățile necesare operării 

obiectului contractului 

- + - 

19. 
Soluţii tehnice vechi 

sau inadecvate 

Soluţiile tehnice aplicate nu 

sunt corespunzătoare din 

punct de vedere tehnologic 

pentru a asigura realizarea 

Venitul partenerului 

privat scade sub 

datele de închidere 

financiară a 

Partenerul public va 

specifica în caietul de 

sarcini standardele tehnice 

de calitate de la care nu se 

 - - + 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

proiectului. 

 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, toate cerințele urmând 

a fi prevăzute în faza de 

proiectare a proiectului, 

precum și întocmirea 

contractelor. 

proiectului, având ca 

rezultat pierderi. 

Partenerul public nu 

primeşte prestațiile 

solicitate. Acest risc 

condiţionează apariţia 

altor riscuri. 

va devia, acestea fiind sub 

strictă monitorizare 

20. 

Incapacitate de 

management şi 

depăşirea costurilor 

de operare 

Partenerul privat nu-și poate 

îndeplini obligațiile conform 

contractului având ca rezultat 

costuri de operare mai mari 

decât cele anticipate 

 

Riscul este evaluat ca fiind 

scăzut, se efectuează o 

selecție atentă a partenerilor 

în baza licitației 

Lucrările și serviciile 

care fac obiectul 

contractului nu sunt 

furnizate la timp și 

calitativ, care conduc 

la costuri şi timp 

suplimentar necesare 

pentru a finaliza 

proiectul 

Investitorul va monitoriza 

mersul executării proiectului 

prin intermediul auditului 

intern, va angaja specialişti 

calificaţi cu experienţă 

 + + - 

21. 
Risc de defecte 

ascunse 

Calitatea proiectării şi/sau a 

lucrărilor este 

necorespunzătoare având ca 

rezultat creşterea peste 

costurile de întreţinere şi 

reparaţii 

 

Riscul este evaluat ca fiind 
scăzut, condițiile și calitatea 

echipamentelor și lucrărilor 

sunt negociate la etapa 

încheierii contractului. 

Creşteri de cost şi 

efecte negative 

asupra calităţii 

serviciilor furnizate 

în cadrul proiectului; 

timp suplimentar 
necesar înlăturării 

defectelor 

Partenerul public va 

monitoriza suplimentar 

mersul activităţilor şi 

dezvoltarea proiectului 

 + + - 

22. 
Întreţinere şi 
reparații 

Riscul ca costurile de 

întreținere se vor majora în 
raport cu cele anticipate. 

 

Costuri suplimentare 

privind întreţinerea 
obiectului 

contractului de 

Partenerul privat va asigura 

nemijlocit întreţinerea şi 
serviciile de reparare a 

obiectului contractului. 

 + + - 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

95 

 

r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

Riscul persistă, este asociat cu 

instabilitatea condițiilor 

economice, creșterea 

prețurilor la energie. 

parteneriat public-

privat 

 

Riscul este parțial nivelat 

prin asigurarea eficienței 

energetice a clădirilor, a 

independenței energetice. 

23. Asigurare 

Riscul că asigurabile pot 

deveni neasigurabile pe durata 

proiectului sau creşterii 

substanţiale ale ratelor la care 

se calculează primele de 

asigurare 

Întârzieri în 

implementarea 

proiectului şi 

creșterea costurilor. 

Partenerul privat va calcula 

şi va prognoza costurile 

legate de asigurare, va 

prezenta partenerului public 

informații detaliate despre 

compania de asigurare, 

informații care stau la baza 

condiţiilor şi criteriilor de 

asigurare a proiectului 

 + + + 

Riscul politic/ legislativ – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor generate de eventualele schimbări legislative şi/sau a politicii partenerului public. Riscurile 

politice/legislative în cadru proiectului sunt tipice pentru majoritatea proiectelor investiționale, în special în cazul finanțării (parțiale sau totale) din contul mijloacelor bugetului 

municipal. Riscul principal – schimbări în legislație, în prioritățile politicilor muncipale. 

27. 

Riscul 

politic/ 

legislativ 

Schimbarea 

legislației în 

domeniu 

Riscul schimbărilor legislative 

şi al politicii autorităţii 

publice care nu pot fi 

anticipate la semnarea 

contractului şi care sunt 

adresate direct, specific şi 

exclusiv proiectului, ceea ce 

conduce la costuri de capital 

sau operaţionale suplimentare 

din partea partenerului privat 

Afectarea 

rentabilităţii 

proiectului şi 

supunerii finalizării 

premature a 

contractului 

Partenerul public va asigura 

continuitatea politicilor de 

dezvoltare a proiectelor de 

parteneriat public-privat, 

inclusiv a politicilor fiscale 

aferente infrastructurii 

publice 

 + + + 

28. 

Retragerea 

sprijinului 

complementar 

Modificările strategiei, tacticii 

şi a acţiunilor curente ale 

factorilor politici din propria 

ţară (la nivel naţional, 

regional şi local), din ţările cu 

care întreprinderea are 

Afectarea 

rentabilităţii 

proiectului şi 

supunerii finalizării 

premature a 

contractului 

Partenerul public va 

contribui la buna 

desfăşurare a proiectului în 

limitele competenţelor 

contractuale 

 - - - 
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r. 
Categoria 

de risc 
Riscul Descrierea riscului 

Consecinţele 

riscului 
Atenuarea riscului 

Alocarea riscului 

Partenerul 

public 

Risc 

partajat 

Partenerul 

privat 

contracte directe şi indirecte 

 

Riscul este minim datorită 

particularităților 

constituționale ale proiectului 

Riscul de mediu – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor cu impact asupra mediului ce conduc la creşterea costului proiectului prin întreprinderea măsurilor de eliminare şi 

reducere semnificativă a acestora. Specificul activității abordate în cadrul proiectului nu presupune un effect negative asupra mediului ambient. 

Riscul de forţă majoră – totalitatea evenimentelor imprevizibile în cadrul proiectelor provocate de fenomene ale naturii: cutremur de pământ, alunecare de teren, incendiu, secetă, 
vânt puternic, ploaie torenţială, inundaţie, ger, înzăpezire etc. sau de circumstanţe sociale: revoluţie, stare beligerantă, blocadă, grevă, interdicţie la nivel statal a importului sau 

exportului, epidemie. 

31. 
Riscul de 

forță majoră 

Evenimente de forţă 

majoră 

Incapacitatea de dezvoltare a 
proiectului de parteneriat 

public-privat din motivul 

cauzat de evenimentele de 

forţă majoră 

 

Riscul există, este tipic pentru 

orice proiect de investiții. 

Distrugerea completă 

sau deteriorarea 

activelor aferente 

proiectului de 

parteneriat public-
privat. Pierderea sau 

deteriorarea activelor 

proiectului de 

parteneriat public-

privat sau a 

serviciului 

(incapacitatea de a 

furniza servicii), 

pierderea posibilităţii 

de a obţine venituri 

sau întârzierea 

acestora 

Partenerul privat va lua 

măsuri de asigurare a 

activelor şi/sau va urmări 

repararea sau înlocuirea lor 

în cel mai scurt timp posibil. 
Partenerul privat va fi scutit 

de consecinţele asupra 

serviciului, dacă 

consecinţele sunt 

necuantificabile, partenerul 

privat poate stabili rezerve 

de finanţare, partenerul 

privat trebuie să identifice 

de urgenţă o alternativă în 

ceea ce priveşte furnizarea 

de servicii, în cazul în care 

consecinţele sunt asigurate 

 + + + 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 filiale) 

97 

 

Astfel, riscul global al proiectului este evaluat drept „mediu”. Cel mai semnificativ impact 

negativ este cauzat de riscurile asociate cu finanțarea proiectelor, costul investițional ridicat. 

Pe lângă riscurile caracteristice tuturor proiectelor de investiții, riscul reputațional iese în 

prim-plan pentru activitățile de informare al bibliotecii. Acest concept în relație cu bibliotecile 

poate fi interpretat ca un set de riscuri generate ca urmare a activităților bibliotecii în utilizarea 

nereușită sau ambiguă a mărcii, calitate slabă sau neconformitate cu noile așteptări sau asteptarile 

tradiționale existente în furnizarea de servicii și produse, nerespectarea legilor relevante, precum 

și prejudiciul cauzat reputației sale, care amenință încrederea pe termen lung manifestată fata de 

bibliotecă ca organizație informațională, culturală, educațională de către consumatorii serviciilor 

sale, personalul bibliotecii de producție, fondatori, partenerii sociali și alte părți interesate. 

La baza riscurilor de reputație moderne ale bibliotecilor se află procesul complex de 

adaptare la condițiile pieței, trecerea la multifuncționalitate, funcționarea în situația de acces 

simplificat la informație și prezența unei piețe libere de carte, modificarea priorităților competențe-

valoare ale angajaților și vizitatorilor bibliotecii. 

Reducera riscurilor reputaționale pentru biblioteca municipală B.P. Hasdeu nu este posibila 

în cadrul stării actuale a fondurilor (arhitectural, starea tehnică a clădirilor), imaginea bibliotecilor. 

În consecință, formarea unui spațiu socio-cultural modern într-o încăpere care să 

îndeplinească nu numai cerințele tehnologiei activitatii bibliotecii, ci să fie atractivă și pentru 

vizitarea tuturor categoriilor de potențiali consumatori ai serviciilor bibliotecii din punct de vedere 

al designului, dotării, imaginii etc.  
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8 Concluzii 

Analiza efectuată este o evaluare a clădirilor și teritoriilor Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu”, mediul intern și extern, condițiile și cerințele ne permit să tragem următoarele concluzii: 

• Situația socio-economică în Republica Moldova în general și în mun. Chișinău a 

creat condițiile necesare pentru organizarea unui centru cultural multifuncțional. 

Experiența altor țări arată că organizarea unor astfel de centre creează un mediu 

social prietenos atât pentru diferite grupuri de populație ale municipiului (sex, cu 

nevoi speciale etc.), cât și pentru vizitatorii orașului. 

• Clădirea Bibliotecii Centrale este o clădire foarte veche și reprezintă monument 

istoric. Orice intervenții la obiectul dat trebuie foarte bine analizate înainte de a fi 

aplicate. 

Pentru clădirea respectivă nu s-au propus următoarele măsuri: 

e) Este exclusă instalarea panourilor solare sau a colectoarelor solare 

din cauza că clădirea este situată într-o zonă umbrită în mare parte și din 

cauza stării critice a acoperișului acesteia. 

f) Este exclusă aplicarea izolației termice pe pereții exteriori iarăși din 

cauza, că clădirea respectivă trebuie să păstreze aspectul arhitectural 

istoric, și deoarece nu toată clădirea aparține Bibliotecii. 

Este necesară efectuarea expertizei tehnice a constructivului clădirii pentru a 

determina mai clar măsurile care urmează a fi întreprinse. 

Orientativ suma investițiilor pentru reconstrucția clădirii se estimează la 30 mln lei 

(bazat pe costul reparației capitale 1000 euro/m2). Totuși, valoarea istorică a clădirii 

face dificilă efectuarea reparației capitale, nu permite replanificarea, ceea ce nu face 

posibilă organizarea în actuala clădire a unui centru cultural multifuncțional 

modern. 

Situația arhitecturală: amplasarea spațiilor din incinta bibliotecii centrale nu 

răspunde principiilor de funcționare a unei biblioteci moderne. Inclusiv, expunerea, 

condițiile de păstrare a volumului de carte și întregii colecții lasă de dorit. 

Depozitele improvizate și amplasarea spațiilor de pastrare a acestora este dispersată 

ca suprafață și locație, în diferite zone (filiale) ale municipiului Chișinău. 

Transpotarea documentelor de bibliotecă la cerere (după necesitate) dintr-un loc în 

altul se face în condiții necorespuzătoare și aceasta poate cauza deteriorarea 

întregului patrimoniu. 

• Proiectul de transformare a bibliotecii într-un centru cultural este văzut ca atractiv 

din punct de vedere al eficienței sociale (contribuie la dezvoltarea societății), și din 

punct de vedere al eficienței pentru organizație – Biblioteca Municipală „B.P. 

Hasdeu”, pentru că vor fi create oportunități fără precedent pentru dezvoltarea 

serviciilor oferite de bibliotecă, precum și a unei game de servicii conexe. 
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• În prezent, starea și condițiile de funcționare a clădirilor bibliotecii (inclusiv 

Biblioteca Centrală și filiale) nu oferă posibilitatea organizării unui centru cultural 

multifuncțional modern. 

• În cadrul proiectului, se propune reconstruirea clădirii existente la adresa - str. 

Armenească 45 A (suprafață - 3000 mp). Starea, amplasarea, suprafața clădirii, 

caracteristicile arhitecturale vor permite organizarea deplinei funcționări a clădirii 

nu doar a Bibliotecii Centrale a mun. Chișinău, dar și un nou centru cultural. 

• Costul proiectului în stadiul actual este estimat la 15.130 mii lei - pentru 

reconstrucția clădirii de pe stradă Armenească, 45 A. 

• Proiectul este evaluat ca rezistent la factorii mediului intern și extern. 

Sustenabilitatea proiectului este estimată la 50 de puncte (cu numărul maxim 

posibil de puncte - 55), adică raportul de sustenabilitate global = 90,1%, ceea ce 

indică un nivel ridicat de sustenabilitate a proiectului. Cei mai semnificativi factori 

pozitivi: semnificația socială și de mediu. Negativ - incertitudine privind sursele de 

finanțare, nivel scăzut de procesare a designului la momentul studiului. 

• Riscul global al proiectului este evaluat drept „mediu”. Cel mai semnificativ impact 

negativ este cauzat de riscurile asociate cu finanțarea proiectelor, costul ridicat al 

investiției. 
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Anexe 

Plaul architectural, str. Armenească, 45A 

 

Plan (existent) obiectiv: (S+P+3E și Acoperiș) 

 

 

 

Plan subsol (existent) 

 

 
 

 

 

Plan P (nivel existent) 

 

 

 
 

 
 

Plan E-1 (nivel existent) 

 

 

 

 
 
 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 

 

 
 
 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 
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Plan E-2 (nivel existent) 

 

 

Plan E-3 (nivel existent) 

 

 

  

 

 

 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 

 

 

 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 

 

 

 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 
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Casa Modei 

 

 

 

 

 
 

Parter 

Plan Acoperiș (nivel existent) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Planul general (situația obiectivului propus spre examinare).  Planul de amplasare a 

obiectivului existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 
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Schiță - Fațada principală a obiectivului existent, replanificat anterior, menționat (convențional - nr.1) 

 

Foto-fixare Fațada principală (stradă) Parter - Spații interioare (existente) 

 

Date generale (de facto, nu coincid, conform copiei dosarului de inventariere tehnică) 

Obiectul: mun. Chișinău, str. Armenească, 45A, nr. cadastral 0100205.407 

 

 

 

 

Nr/o 

Denumire  
 

Suprafața m.p. 

(suprafața ce 

aparține unor 

persoane 

juridice) 

Suprafața 

Construcție 

teren 

  

m.p. 

ha 

1. TOTAL:  -  

2. Subsol  137,51 692,00 

3. Parter (et. 1) 
 531,25 160,75 

4. Etaj 1 (et. 2)   692,00 

5. Etaj 2 (et. 3)   692,00 

6. Etaj 3 (et. 4) 
  692,00 

7. TOTAL:  668,76/1730 2928,75 

 

Parametri constructivi (generale, în axele 1-7 și A-D) 

Sistemul constructiv al clădirii este de tip „carcasă” executat din elemente prefabricate din 

beton armat (b. a.). Schema constructivă – casetată (6.0x6.0x6.0m) compusă dintr-o tramă        cu 3 axe 

de 6.0m. Planșeele dintre etaje sunt din plăci prefabricate b. a. iar, în unele sectoare cu axele mai 

mici de 6.0m, există plăci din beton monolit (150-160mm). Pentru accesul pe verticală între nivele 

 

 

 

(zona examinată, propusă spre 

reconstrucție) 
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există două scări laterale (de evacuare) și două ascensoare. Compartimentarea – etaje (pereți auto-

portanți, blocuri din ghips, 80mm), subsol (pereți de umplutură, zidărie din cărămidă, 120-

250mm). 

NOTĂ - Datele concrete, referitor la armarea elementelor prefabricate din b. a. și clasa  

betonului, sunt menționate în „rapoartele” ICSC „INCERCOM” IS, (2011-2012) și rapoartele  de 

expertiză tehnică executate anterior cu recomandările expuse, care nu diminuează indicii de 

calitate la celelalte exigențe esențiale. 

Starea tehnică La momentul examinării din punct de vedere vizual nu este avariată, dar, 

datorită perioadei îndelungate de exploatare (59 ani) și a acțiunilor defavorabile a seismelor 

provocate de cutremurele de pământ anterioare, precum și a unor intervenții nereușite  calitativ, din 

punct de vedere a reamenajărilor efectuate în diferite perioade, este apreciată ca  degradată, 

corespunzător gradului de deteriorare. 

Foto-fixare Clădirea expusă degradărilor (uzură fizică avansată – elemente constructive, 

potrivit nivelelor  (straturi tencuieli a fațadelor, sectoare superficiale de zidărie etc.) 

 

 

În scopul reabilitării (constructive) a elementelor și sistemelor structurale, tehnico- edilitare 

a clădirii existente, deteriorate sau cu un grad insuficient de siguranță, precum și în scopul creării 

unor condiții normale de exploatare, corespunzătoare destinației, este necesar ca blocul clădirii să 

fie supus lucrărilor de intervenție. Potrivit concluziilor unui „raport de expertiză tehnică, s-ar 

demonstra gradul de uzură al edificiului în cauză, iar, la fundamentarea  deciziilor privind măsurile 

de intervenție, care se vor întreprinde la structurile de rezistență a clădirii existente, se vor lua în 

considerare unele principii și concepte, precum soluții tehnice  de reabilitare constructivă, care ar 

trebui determinate reieșind din cerințele eficacității și posibilității tehnologice a executanților. 

Având în vedere gradul înalt de complexitate al lucrărilor de intervenție privind reabilitarea 

constructivă și reparația capitală a clădirii menționate, precum și tipul de proprietate (diferențiat), 
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acestea pot fi realizate numai în baza documentației de proiect, elaborate și verificate în modul 

stabilit. 

Reieșind din situația tehnică generală a construcției (elementelor constructive portante),  

precum și destinația anterioară (atelier de croitorie cu spații de producere) pentru care, potrivit 

cerințelor documentului normativ СНиП 11 -7 -81*, sarcina utilă era de 300-400kgp/m2, pentru 

„bibliotecă”, în mare măsură, în spațiile de lectură aceasta va fi de 200 kgp/m2. 

În ceea ce privește depozitele, sarcina utilă pentru acestea se calculează conform datelor 

СНиП 2.01.07-85 (nu mai mică de 500kgp/m2). 

În acest context, luând în considerare cele relatate, s-ar putea face o concluzie 

corespunzătoare referitor la acceptul utilizării edificiului, potrivit pentru reamenajare și  exploatare 

- Centru Cultural Multifuncțional „biblioteca municipală”. În cazul unei decizii pozitive privind 

utilizarea edificiului propus pentru Centrul Cultural Multifuncțional (CCM) este necesară 

elaborarea unui proiect de reconstrucție, în care se vor lua în considerare cerințele  planimetric-

volumetrice și funcționale, prevăzute conform normativelor. 
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Perspectivă (Fațada principală - str, Armenească) 

SCHIȚA - Concept  

„CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL str. Armenească, 45” 

Arhitect: Ermaghen Damașcan 

 

Anexa la Studiul de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hajdeu” (inclusiv 

rețeaua de 27 filiale) 

Executant: „ABP PROJECT” S.R.L. 

 

Schița - concept  CCM, str. Armenească, 45 
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Fotofixare (situația actuală)  

Clădire existentă (propunere-fațadă Centru Cultural Multifuncțional str. 

Armeneasca, 45 
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Fațada secundară - Axele 7-1 

Fațada secundară - Axele 1-7 
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Secțiune transversală - Axele A-D 

Fațada laterală - Axele D-A 

S- depozitare (auxiliare) - S=800 m.p.; Arhivă (prelucrare, întreținere patrimoniu) 

- S=560 m.p. 

P- Recepție (Spațiu public și expoziție). 

E1- Spațiu pentru copii și tineri (public-Sală polivalentă) 

E2- Spațiu public (Makerspace, Terasă/Atelier-Expo) 

E3- Birouri (Spații auxiliare) 

MT- Mansardă/Terasă 
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Perspectivă frontală  (Fațada principală - str, Armenească) 

Concepția de Centru Cultural Multifuncțional (CCM) urmează structura clădirii - fosta 

casă de modă, din „epoca nomenclaturistă” (spații de producție) cu, cei aprox. 4000 mp, 

dezafectată și degradată, care, poate fi valorificată și transformată în locul ideal pentru 

aplicarea principiului „connection not the colection” incluzând și, cei aprox. 2000 mp pentru 

extinderea suplimentară a suprafeței. 

Concepută ca inspirație modernă, volumetria clădirii păstrează o siluetă severă având 

forma unui corp geometric bine conturat - 2 prisme diferite ca dimensiune, așezate unul după 

altul. 

Fiind o construcție cu aspect modern (linii sobre, austere) fațada principală este 

alcătuită din 7 „coaste” din structura de metal - independentă, care susține acoperișul etajului 

erasat conceput pentru instalarea panourilor fotovoltaice.  

Fără a fi doar o casă a cărților, este - mai mult - un spațiu al comunității pe care o 

deservește și poate adăposti o serie întreagă de evenimente culturale, aceasta preconizează să 

primească un flux de aproximativ 1,5 mln. vizite anual, cifră impresionantă pentru un oraș cu 

asemenea număr de populație. 

Ca aspect arhitectural, fațadele, nu reprezintă niciun element structural, sau, decorativ, 

inspirat de adiacenta „zonă istorică”, în opoziție, reprezintă o armonioasă legătură cu spațiul 

construit și se înscrie în mediul urban existent. 

Extensia (modernă) - suplimentar, anexată clădirei existente - corpul de formă pătrată, 

are 4 niveluri, care cuprind suprafețe pentru reconfigurarea logistică a spațiilor de depozitare - 

cca. 210000 u.m., arhivare (camere speciale de păstrare a colecțiilor de documente de valoare) 

atelierelor tehnice de întreținere, și lucrărilor periodice de restaurare a colecțiilor și zone de 

evenimente publice (sală polivalentă, terasă, amfiteatru) 
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Atât la interior, cât și la exterior, Centrul Cultural Multifuncțional are un aspect organic, 

cald, primitor, cu suprafețe vitrate mari și cu numeroase zone în care lemnul este folosit ca principal 

material de construcție. Suplimentar, la zonele de acces pe verticală existente, sunt organizate rampe 

și un nod de acces pe verticală. 

Pentru un număr specific de vizitatori (cu necesități de mobilitate locomotorii) este prevăzută 

amenajarea accesului secundar, incluzând organizarea staționării/parcării  auto/speciale în partea 

curții. 

Parterul, cuprinde un spațiu multifuncțional, acesta, găzduiește intrarea/ieșirea, recepția și 

cafeneaua, iar etajul este dedicat integral bibliotecii. O mare parte a spațiilor ocupate de bibliotecă, 

se află în interiorul „prismei” de formă dreptunghiulară și, care, au fațadele laterale vitrate, prin care, 

sunt iluminate natural. Suprafețele de la nivelul etajului 3 este preconizat spațiilor pentru angajați 

(birouri). 

Așa, cum a fost prevăzut ca studiu întru realizarea conceptuală a ideilor pentru prezentarea 

preliminară a proiectului (Schița-concept), principalul deziderat al autorului - este, de a crea un 

spațiu definit, menit să contureze silueta unui habitaclu cu o atmosferă liniștită și calmă pentru o 

concentrație profundă, integrat în zone de studiu, diferențiate pe domenii, într-un mod discret. 

 

Aspectul țintă, nu ține doar de design-ul interior, pentru-că, dincolo de fenomen în asemenea 

activități și spirit de inițiativă, mai contează și caracterul locului. Conceptul ca design urmează linia 

de la bibliotecă la Centru Cultural Multifuncțional și, de fapt a unei filozofii mai largi de intervenție 

post-industrială. Spațiul existent, cu o tramă ordonat poziționată în planimetrie liberă, deschideri 

clare și luminoase, a fost atins cât mai puțin posibil. Pereții despărțitori autoportanți sunt desființați 

obținând suprafețe brute și unitare. Intervențiile se concentrează asupra părților și echipamentelor, 

elementele fiind simple și de calitate, definind un sistem modular ce se așează peste structura 

existentă. Restul amenajării, constă din intervenții punctuale. Așa ar fi, de exemplu, canapelele și 

corpurile de iluminat, care pot servi în variate scenarii și, care dau un aer mai prețios întregului 

ansamblu. În această categorie, ar putea intra și obiectele sau spațiile singulare și fixe proiectate 

special și, care, acestea, toate, conțin un bonus funcțional și ludic în același timp: dek-ul de la intrare 

care devine și masă de expunere;  

• podiumul (RECEPȚIE) îngrădit, din zona bibliotecii și alte spații, supraveghează, dar, în 

același timp monitorizează un spațiu de la care se poate solicita și, de ce nu, consulta fără a 

explora tot arealul nucleului de servicii, existente și oferite discret vizitatorilor. 
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Reprezentarea pe niveluri a 

suprafețelor 

clădirii reconstruite 

Nivel 5- Mansardă/Terasă 

Nivel 4- Birouri (Spații 

auxiliare)  

Nivel 3- Spațiu public 

(Makerspace) 

Nivel 2- Spațiu pentru copii și tineri 

(public) 

Nivel 1- Recepție (Spațiu public și 

expoziție) 

Subsol- Spații depozitare și 

arhivare (Spații auxiliare/server) 
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Plan Subsol (cota - 2.750) S=1380 m.p. 

La nivelul subsolului sunt amenajate: 

- Spații depozitare (auxiliare) - S=800 m.p.;  

- Spații Arhivă (prelucrare, întreținere patrimoniu) - S=560 

m.p. 

Arhivă (prelucrare, întreținere patrimoniu) - S=560 m.p. 

 

 

 

 

 

 

Depozitare (auxiliare) - S=800 m.p.;  

 

 

 

Nod 1 Nod 2 

Nod 3 

WC 

Acces în pantă 
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Plan Subsol-funcțional (Axonometrie descriptivă) 
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Plan parter (cota ± 0.000) S= 1380 mp. 

Recepție (Spațiu public și expoziție). 

Expoziție 

Nod 1 Nod 2 

Nod 3 

WC 

Acces în pantă 

Acces în pantă 

Acces principal 

Acces secundar 
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Plan Parter-funcțional (Axonometrie descriptivă) 
 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 

filiale) 

119 

 

Plan Etaj 1 

 Spațiu pentru copii și tineri (public) 

Sală polivalentă) 

Nod 1 Nod 2 

Nod 3 

WC 

Acces în pantă 
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Plan Etaj 1-funcțional (Axonometrie descriptivă) 
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Plan Etaj 2  

Terasă/Atelier-Expo 

Spațiu public (Makerspace) 

Nod 1 

Nod 3 

Nod 2 

WC 

Acces în pantă 
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Plan Etaj 2-funcțional (Axonometrie descriptivă) 
 



Studiu de fezabilitate „Modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (incl. rețeaua de 27 

filiale) 

123 

 

Exemplu Plan etaj 2 (amenajare Makerspace) 

Legendă:  

1 Loby, 2. Expoxiție, 3. Spțiu de discuții, 4. Spațiu lectură/studiu, 5. 

Arhivă, 6. Birou adm.7. Spații tehnice, 8. Sală evenimente, 9. Bufet, 10. Open 

space, 11. Living room terasă, 12. Studiou privat, 13. Sală comună de ședințe. 

14. Acces cameră de odihnă (personal), 15.Grupuri sanitare. 

Plan amenajare - Etaj 2 Axele 1-7 (Makerspace) 
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Plan Etaj 3 (birouri/spații pentru personal) 

Birouri  

Spații auxiliare (personal) 

Nod 1 Nod 2 

WC 

Acces în pantă 
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Plan Etaj 3-funcțional (Axonometrie descriptivă) 
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Plan Mansardă/Terasă (public) 

Terasă 

Mansardă 

Nod 1 Nod 2 

WC 

Acces în pantă 
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Plan Mansardă/Terasă-funcțional (Axonometrie 

descriptivă) 
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Plan Acoperiș (utilizare pentru sistem fotovoltaic) 
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Plan Acoperiș-utilizat (Axonometrie descriptivă) 

Plan Acoperiș 

(utilizare pentru sistem 

fotovoltaic) 

 


